

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (30.07.2026.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa “Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai” Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	<p>Nolikuma 8.3.2. punktā ir noteikts, ka izpildes kopējā termiņā ir iekļauts Pasūtītāja un ēkas īpašnieka plānotais saskaņojuma sniegšanas termiņš par būvniecības ieceres dokumentāciju – 1 (viens) kalendārais mēnesis, un minētajā termiņā Pretendentam ir jānodrošina arī atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana Būvvaldē un būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana Pasūtītājam.</p> <p>Lūdzam skaidrot, kā Pasūtītājs ir pamatojis šādu termiņu, jo tas neatbilst projektēšanas procesa faktiskajam ilgumam un normālai darbu secībai.</p> <p>Vēršam uzmanību, ka īpaši 2. iepirkuma daļā projektēšanas gaitā ir jāveic pirmsprojekta izpēte, objekta apsekošana un uzmērīšana, tehnisko risinājumu izstrāde, to saskaņošana ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām pusēm, kā arī būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšana un akceptēšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (RDPAD). Šo darbību izpilde objektīvi prasa ievērojami ilgāku laiku nekā nolikumā paredzētais termiņš.</p> <p>Ņemot vērā minēto, lūdzam Iepirkuma komisiju veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, paredzot objektīvi izpildāmu projektēšanas termiņu, vai attiecīgi precizēt 8.3.2. punktu, nosakot, ka projektēšanas un būvniecības ieceres akceptēšanas termiņš 2.</p>	<p>Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām, 15 darba dienu laikā veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.</p> <p>Pārskatot Atklāta konkursa nolikuma 8.3.1. apakšpunktā noteikto kopējo līguma izpildes termiņu, iepirkuma komisija nolemj palielināt to par 2 mēnešiem, izsakot 8.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:</p> <p>“Līguma izpildes kopējais termiņš katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir 14 (<i>četrpadsmit</i>) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;</p> <p>Attiecīgi grozījumi veikti arī Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikuma “Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projekts” 3.1. punktā.</p>

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai” Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT, sastāvdaļa.

	<p>iepirkuma daļā ir vismaz 4 (četri) kalendārie mēneši, ieskaitot būvniecības ieceres izskatīšanas un akceptēšanas procesu.</p> <p>Uzskatām, ka šāds termiņš nodrošinātu kvalitatīvu projektēšanas darbu izpildi un būtu samērīgs ar paredzēto darbu apjomu, vienlaikus veicinot konkurenci un ļaujot pretendentiem sagatavot reāli izpildāmus piedāvājumus.</p>	
--	---	--

Lūdzam pievērst uzmanību:

- 1) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz **2026. gada 17. augusta plkst. 10.00**
- 2) Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikumā.

Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai" Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT, sastāvdaļa.