Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

Darbu izpildes kalendārais grafiks

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Kopējais darbu izpildes laiks - 8. kalendārie mēneši)																													
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		3																														
		1. mēnesis				2. mēnesis				3. mēnesis				4. mēnesis				5. mēnesis				6. mēnesis				7. mēnesis				8. mēnesis		
1	***SAGATAVOŠANAS DARBI***																															
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu uzturēšanu atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019")																															
	Darbu uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana																															
	Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu noteikšana un nospraušana dabā																															
	Būvlaukuma ierīkošana un informatīvo zīmju uzstādīšana																															
	Ielas trases atbrīvošana, tai skaitā koku un krūmu ciršana, konstrukciju demontāža																															
	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana																															
	Asfaltbetona seguma demontāža to frēzējot.																															
	Ierakuma izbūve, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana																															
2	***KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE***																															
	Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, pirms posma izbūves obligāti precizējot visu šķērsojamo inženierkomunikāciju novietojumu un dziļumu																															
	Esošo kabeļu iečaulošana																															
	Apgaismes kabeļu ieguldīšana, pirms posma izbūves obligāti precizējot visu šķērsojamo inženierkomunikāciju novietojumu un dziļumu																															
	Apgaismes balstu pamatu un balstu uzstādīšana																															
	Gaismas ķermeņu uzstādīšana un pieslēgšana																															
3	***KONSTRUKCIJU IZBŪVE***																															
	Ielas un ietves apmaļu uzstādīšana																															
4	***SEGUMU IZBŪVE***																															
	Zemes klātnes izbūve līdz projektētām augstuma atzīmēm																															
	Brauktuves un ietvju pamata kārtu izbūve																															
	Karstā asfalta segas izbūve																															
	Betona bruģakmens segas izbūve																															
	Segumu salaiduma posmu izbūve																															
5	***APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS***																															
	Satiksmes organizācijas izbūve (ceļa zīmju uzstādīšana un brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana)																															
	Apzaļumošana																															
6	***NOSLĒGUMA DARBI***																															
	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana, objekta nodošana ekspluatācijā																															

- Plānotais darbu izpildes laiks

- Tekošais darbs visu objekta laiku