Par papildu informāciju iepirkumā
“Siltumtrases izbūve Mēness ielā, Salaspilī”
Id.Nr. SalSil 2026/2

Pasūtītājs saņēmis ieinteresēto piegādātāju jautājumus un Pasūtītājs saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.4. punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

#	**Piegādātāja jautājums**	**Pasūtītāja skaidrojums, papildu informācija**
3.	Tehniskās specifikācijas 4.1. punktā noteikts, ka siltumtrases izbūves darbiem, ieskaitot pārbaudes, jābūt pabeigtiem un objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. decembrim. Lūdzam Pasūtītāju precizet noteiktā termiņa atbilstību faktiskajam darbu apjomam un iepirkuma procedūras paredzamajam laika grafikam. Ņemot vērā, ka iepirkuma līguma noslēgšana varētu notikt tikai 2026. gada septembra beigās, pēc līguma noslēgšanas vēl būs nepieciešams sagatavošanās periods, tostarp būvdarbu veikšanas projekta (DVP) izstrāde un saskaņošana, materiālu specifikāciju saskaņošana, nepieciešamo atļauju saņemšana un būvlaukuma sagatavošana.	Iepirkuma līguma noteikumi paredz šādus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz izpildes termiņiem: *5.2. Būvdarbu izpildes termiņā (laikā) tiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams papildus visu procedūru un darbību izpildei kā tas noteikts šajā līgumā. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmēja iesniegtais darbu izpildes laika grafiks (pa nedēļām) var tikt precizēts ņemot vērā faktisko būvdarbu uzsākšanas brīdi, bet nemainot un negrozot noteikto būvdarbu izpildes termiņu (laiku).* *5.3. Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja:* *5.3.1. būvdarbus nav iespējams paveikt termiņā nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ;* *5.3.2. būvdarbu izpildes laikā ir atklājušies tādi fakti, vai iestājušies tādi apstākļi, kurus, slēdzot šo līgumu, nevarēja paredzēt;* *5.3.3. ja būvdarbu izpildes termiņu objektīvu apstākļu dēļ ietekmē valsts vai pašvaldību iestāžu rīcības vai lēmumu pieņemšanas procedūras, termiņu neievērošana vai pagarināšana, vai citādi saistoši (ierobežojoši) rīkojumi vai rīcība;* *5.3.4. trešā persona SIA “Estera Salaspils” nesaņem būvatļauju ēku, iekškvartāla ielu un inženierkomunikāciju izbūvei Mēness ielā 6, Salaspilī, vai neuzsāk būvdarbus;* *5.3.5. citos līgumā vai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kad ir atļauta termiņa pagarināšana.* *5.4. Būvdarbu izpildes gaitā ir iespējams (tehnoloģiskais) pārtraukums, kad būvdarbu veikšana nav iespējama tādu dabas (meteoroloģisko) vai tehnisku apstākļu dēļ (trešā persona SIA “Estera Salaspils” nesaņem būvatļauju ēku,*

		iekškvartāla ielu un inženierkomunikāciju izbūvei Mēness ielā 6, Salaspilī, vai neuzsāk būvdarbus), kurus pusēm nav iespējams ietekmēt, un par ko attiecīgi tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā puses vienojas par būvdarbu atsākšanas brīdi. Par būvdarbu atsākšanu pēc pārtraukuma tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā tiek fiksēts atlikušais būvdarbu izpildes termiņš un izdevumu segšanas kārtība. Būvdarbu atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā. Vienlaikus Pasūtītājs norāda uz iepirkuma nolikuma 3.4. punktu — *ja ieinteresēts piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa pastu vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.*

Salaspilī, 2026. gada 20. augustā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs J.Šuļga

Iepirkuma komisijas sekretārs E.Moris