Vienošanās Nr. 4 (Nr. 1-17.9/25/4)

par grozījumiem līgumā Nr. 1-17.1/24/74

Par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi- krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu

Ķekavā, Ķekavas novadā Datums skatāms laika zīmogā

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", tā izpilddirektora p.i. Jolanta Austrupa personā, kurš rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE", vienotās reģistrācijas Nr. 44103073494, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz:

1. Iepirkuma "Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība", identifikācijas Nr. ĶNP/2023/81 rezultātā 2024.gada 22.februārī noslēgtā līguma Nr. 1-17.1/24/74 par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu (turpmāk – Līgums) 7.2. un 7.3.apakšpunktiem;
2. Izpildītāja 2025.gada 18. februāra vēstuli Nr. 2025/60 (Pašvaldībā reģistrēta 19.02.2025 ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/25/1265);
3. Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas 2. un 3. punktu
4. Ķekavas novada pašvaldības, Attīstības un Būvniecības pārvaldes Būvniecības projektu vadītāja D.Striķa pamatojumu par līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 51 (piecdesmit vienu) dienu līdz 2025.gada 11. aprīlim un izteikt Līguma 2.12. punktu jaunā redakcijā:
   "2.12. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Ķekavas novada būvvaldes saskaņotu Būvprojekta oriģinālu vienā eksemplārā papīra formātā, 1 (vienu) eksemplāru elektroniski DWG un PDF formātā ievietotu USB lasītājā, ka arī būvizmaksu tāmes 1 (vienā) eksemplārā atbilstoši Tehniskās specifikācijās sniegtajam aprakstam līdz 2025.gada 11.aprīlim";
2. Pārējie Līguma punkti paliek spēkā nemainīgi un ir Pusēm saistoši.

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3. Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem. Puses apliecina, ka nepastāv nekādi likumiski vai līgumiski šķēršļi, un/vai aizliegumi attiecīgajai Pusei noslēgt un izpildīt Vienošanos.
4. Vienošanās spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās ir izstrādāta un noformēta uz 2 (divām) lapām vienā eksemplārā, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.
6. Pielikumi:

   Pielikums Nr. 1 Izpildītāja vēstule Nr. 2025/60;

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	**IZPILDĪTĀJS**
Ķekavas novada pašvaldība	**SIA "Projekts EAE"**
NMR kods 90000048491	VRN 44103073494
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,	Juridiskā adrese: "Medulāji", Ziemera
Ķekavas novads, LV-2123	pag., Alūksnes nov., LV-4332
e-pasta adrese: novads@kekava.lv	Biroja (pasta) adrese: Zeltiņu iela 26,
e-pasta adrese rēķiniem:	Rīga, LV-1035
rekini@kekava.lv	e-pasts: info@projektseae.lv
Valsts kase TRELLV22	tātr.: 26324524
Konts: LV92TREL9802425014000	Banka: AS LUMINOR Banka
	Kods: RIKOLV2X
	Konts: LV33RIKO0002013267394

/paraksts*/	/ paraksts* /
Izpilddirektora p.i.	Valdes loceklis
Jolants Austrups	Edgars Krūmiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU