Vienošanās Nr. 3 (Nr.1-17.1/24/743**)**
par grozījumiem līgumā Nr. 1-17.1/24/74
Par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu

Ķekavā, Ķekavas novadā Datums skatāms laika zīmogā

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektores Jolantas Jansones personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE”, vienotās reģistrācijas Nr. 44103073494, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz:

1. Iepirkuma “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ĶNP/2023/81 rezultātā 2024.gada 22. februārī noslēgtā līguma Nr. 1-17.1/24/74 par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu (turpmāk – Līgums) 7.2. un 7.3.apakšpunktiem;
2. Izpildītāja 2024.gada 12.novembra vēstuli Nr. 2024/437 (Pašvaldībā reģistrēta 12.11.2024. ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/24/6513);
3. Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas 2. punktu,

Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 2 (diviem) mēnešiem, līdz 2025.gada 19.februārim, un izteikt Līguma 2.12. punktu jaunā redakcijā:
   “2.12. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Ķekavas novada būvvaldes saskaņotu Būvprojekta oriģinālu vienā eksemplārā papīra formātā, 1 (vienu) eksemplāru elektroniski DWG un PDF formātā ievietotu USB lasītājā, ka arī būvizmaksu tāmes 1 (vienā) eksemplārā atbilstoši Tehniskās specifikācijās sniegtajam aprakstam 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas”;
2. Pārējie Līguma punkti paliek spēkā nemainīgi un ir Pusēm saistoši.
3. Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem. Puses apliecina, ka nepastāv nekādi likumiski vai līgumiski šķēršļi, un/vai aizliegumi attiecīgajai Pusei noslēgt un izpildīt Vienošanos.
4. Vienošanās spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās ir izstrādāta un noformēta uz 2 (divām) lapām vienā eksemplārā, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

6. Pielikumi:
   Pielikums Nr.1 Izpildītāja 12.11.2024. vēstule Nr. 2024/437;

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	**IZPILDĪTĀJS**
Ķekavas novada pašvaldība NMR kods 90000048491 Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 e-pasta adrese: novads@kekava.lv e-pasta adrese rēķiniem: rekini@kekava.lv Valsts kase TRELLV22 Konts: LV92TREL9802425014000	**SIA "Projekts EAE"** VRN 44103073494 Juridiskā adrese: "Medulāji", Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 Biroja (pasta) adrese: Zeltiņu iela 26, Rīga, LV-1035 e-pasts: info@projektseae.lv tātr.: 26324524 Banka: AS LUMINOR Banka Kods: RIKOLV2X Konts: LV33RIKO0002013267394
/paraksts*/	/ paraksts* /
Izpilddirektore Jolanta Jansone	Valdes loceklis Edgars Krūmiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU