Vienošanās Nr.V1- P-24-44
par grozījumiem 2024. gada 2.augusta līgumā Nr.P-24-44

Mārupes novadā,

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR
PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"", reģistrācijas Nr.40003028055, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Lailas Odiņas un valdes locekļa Normunda Feierberga personās, kuri rīkojas uz Pasūtītāja valdes pilnvarojuma pamata (Pasūtītāja valdes 2022. gada 12. septembra lēmums, protokols Nr.56), no vienas puses, un

Piegādātāju apvienība SIA "BELSS" un WO AIRPORT INTERIOR A/S, kas sastāv no SIA "BELSS", reģ. Nr. 40003237609, un WO AIRPORT INTERIOR A/S, reģ. Nr. 32346510, (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv piegādātāju apvienības dalībnieka SIA "BELSS" valdes loceklis Kaspars Ziediņš, kurš rīkojas uz SIA "BELSS" statūtu pamata un saskaņā ar 2024.gada 26.marta sadarbības līgumu un 2024. gada 18. jūlija sabiedrības līgumu, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana" (identifikācijas Nr. RIX 2023/435) rezultātiem, Puses 2024. gada 2.augustā ir noslēgušas līgumu (Pasūtītāja reģistrācijas Nr. P-24-44) (turpmāk – Līgums);
pamatojoties uz Pasūtītāja valdes 2025.gada 19.maija lēmumu Nr.2 (34.protokols),
atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktam, Līguma 13.10.punktam,
Puses vienojas, (turpmāk – Vienošanās):

1. Atbalstīt Piegādātāja papildu izmaksu segšanu par EDS CB Rapiscan 920CT iekārtas garantijas saglabāšanu 37 000,00 EUR (bez PVN) apmērā un citiem papildus līniju uzlabojumiem 2 150,00 EUR (bez PVN) apmērā, kopā 39 150,00 EUR (bez PVN), ieturot šo summu no pret Piegādātāja aprēķinātā līgumsoda 39 150,00 EUR apmērā par Līgumā noteikto Līguma izpildes termiņa 84 kalendāra dienu kavējumu.
2. Nepiemērot Piegādātājam līgumsodu par Līguma 1.2.punktā noteikto izpildes termiņa kavējumu periodā no 30.12.2024.- 11.02.2025., jo kavējums radies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
3. Piegādātājs apliecina, ka starpībai, kas veidojas no pārējiem Piegādātāja papildu izdevumiem par Līniju uzlabojumiem, atņemot līgumsodu par termiņa kavējumiem, Piegādātājs piemēro 100% atlaidi.
4. Vienošanās stājas spēkā, kad to paraksta abas Puses. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Visi pārējie Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo vienošanos, paliek spēkā iepriekšējā redakcijā.
5. Puses šo Vienošanos ir izlasījušas, piekrīt tās noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
6. Puses paraksta Vienošanos ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

Pasūtītājs **VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga""**	**Piegādātājs** **Piegādātāju apvienība SIA "BELSS" un WO AIRPORT INTERIOR A/S**
[..]	[..]

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU