Vienošanās Nr. ANP/1-45.1/24/227
par grozījumiem līgumā Nr. ANP/1-45.1/24/191
(atklātā konkursa identifikācijas Nr. ANP2024/4)

Alūksnē, 2024.gada 30.oktobrī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas […], un

SIA "Valkas ceļi", reģistrācijas Nr. 44103112575, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar uzņēmuma statūtiem rīkojas […],

Atzīstot par pamatotiem fakta konstatācijas aktus Nr.1 un Nr.2 (līguma dokumentu, kas saistošs līdzējiem, bet netiek pievienots kā vienošanās pielikums), kas paliecina ka 2024. gada 11. septembra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/24/191 "Par pašvaldības autoceļa "Mālupe – Skola", Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, infrastruktūras pārbūvi" (turpmāk – Līgums) saistību izpildes laikā radās nepieciešamība veikt izmaiņas nolīgtajos darbu apjomos, izslēdzot no būvprojekta apjomiem neveicamos darbus un iekļaujot papildus darbus, bez kuru veikšanas nav sasniedzams Līgumā paredzētais mērķis, līdzēji, pamatojoties uz Līguma 8.2 un 8.5. apakšpunktiem, vienojas:

1. Veikt Būvdarbu apjomu izmaiņas saskaņā ar pielikumā pievienoto darbu daudzumu un izmaksu izmaiņu aktu Nr.1.
2. Uzņēmēja iesniegtais un Pasūtītāja izvērtētais izslēgto un papildus darbu cenas piedāvājums veido 0,00 EUR, tādejādi noslēgtā līgumcena netiek mainīta.
3. Citi Līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā.
4. Šī vienošanās ir 2024. gada 11. septembra būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/24/191 pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
5. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

Pielikumā: 2024. gada 30. oktobra darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 uz 3 (trīs) lapām

Pasūtītājs	Piegādātājs
Alūksnes novada pašvaldība	SIA "Valkas ceļi"
[…]	[…]