Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par grozījumu veikšanu līguma Nr.2024-3.5.3-BVD-193
"Par ūdensvada pārbūves Rīgā, Bērzpils-Raiskuma-Ropažu ielu kvartālā būvprojekta izstrādi" pakalpojuma apmaksas nosacījumos
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 4.iepirkuma daļa)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2026.gada 2.februāra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2026/08) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUA-BRAMBIS", reģ.Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs,

ievērojot 2025. gada 12. augustā starp Uzņēmumu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālo administrāciju noslēgtās vienošanās Nr. 2025-BVD-336 par ūdensvada tīklu un pievadu izbūves Bērzpils - Ropažu ielā īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopuma izstrādi un nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālai administrācijai iekļaušanai projekta "Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Alfa, Rīgā (ZĪDA CEĻŠ)" realizācijā,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2024.gada 30.oktobrī noslēgtā līgumā Nr. 2024-3.5.3-BVD-193 "Par ūdensvada pārbūves Rīgā, Bērzpils-Raiskuma-Ropažu ielu kvartālā būvprojekta izstrādi" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 4.iepirkuma daļa), turpmāk – Līgums, pakalpojuma apmaksas nosacījumos, turpmāk - Vienošanās:

1. Puses apstiprina ūdensvada pārbūves projekta Rīgā, Bērzpils-Raiskuma-Ropažu ielu kvartālā turpmāku izstrādi, sadalot to divos atsevišķos būvprojektos (saskaņā ar Pielikumu Nr.1):
1.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas projekta "Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Alfa, Rīgā (ZĪDA CEĻŠ)" atsevišķa sadaļa;
1.2. Ūdensvada izbūve Bērzpils un Raiskuma ielā, Rīgā.
2. Puses apstiprina, ka Vienošanās 1.1.punktā norādītā būvprojekta izstrāde ir pabeigta, Uzņēmējs ir nodrošinājis būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2023-307 atzīmes saņemšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi un ir uzsākta būvprojektā paredzēto būvdarbu izpilde.
3. Puses vienojas, ka samaksa par Vienošanās 1.1.punktā norādītā būvprojektu veicama 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Vienošanās spēkā stāšanās dienas, starp Pusēm noformējot Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu.
4. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.
5. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu Nr.1 elektroniskā formā .
7. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:

Pasūtītājs:	**Izpildītājs:**
SIA „Rīgas ūdens"	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**
Reģ.Nr.40103023035	**"AQUA -BRAMBIS"**
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,	Reģ.Nr. 50003038591
Nor. konts: LV68PARX0000833631125	Nor.konts: LV36HABA0001408032176
Banka: AS „Citadele banka"	Banka: "Swedbank" AS
Kods: PARXLV22	Kods: HABALV22
_____	_____
(valdes priekšsēdētājs K.Krūmiņš)	(*valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis*)