VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumiem 2024.gada 7.oktobra līgumā par ēkas energoefektivitātes uzlabošanu un telpu apdares atjaunošanu Raiņa ielā 69, Daugavpilī (reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/352)

Daugavpilī 2025.gada 25.augustā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV5401, tās domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kurš rīkojas uz rīkojas uz Pašvaldību likuma 17.panta trešās daļas 5.punkta, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.8 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums" 13.1. un 23.1.punkta pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "VANPRO", reģistrācijas Nr.41503039331, juridiskā adrese Muitas iela 3D, Daugavpils, LV-5401, tās valdes priekšsēdētāja Andreja Sergejeva personā, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz 2024.gada 7.oktobra līguma par ēkas energoefektivitātes uzlabošanu un telpu apdares atjaunošanu Raina ielā 69, Daugavpilī, reģistrācijas Nr.1.2.-10.1/352, (turpmāk – Līgums), kas noslēgts iepirkuma procedūras DVP 2024/30 ietvaros, 14.1.punktu, kas nosaka, ka Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma 14.2.-14.5. un 14.6.punktu, kas nosaka, ka kopsumma par Līguma 14.2.-14.5.apakšpunktos noteiktiem Darbu grozījumiem nevar pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādi Darbu grozījumi tiek uzskatīti par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkta kārtībā;

ņemot vērā, ka 2025.gada 19.augusta aktā Nr.1 par objekta „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī" lokālo tāmju izmaiņām konstatēta nepieciešamība veikt papildus darbus, kas netika iekļauti sākotnējos darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šie darbi izriet no faktiskās situācijas objektā, kas kļuva zināma tikai pēc būvdarbu uzsākšanas. Papildus darbi ir nepieciešami, lai nodrošinātu objekta pilnīgu pabeigtību, funkcionalitāti un drošu, pieejamu vidi apmeklētājiem. Minētie papildus darbi nemaina līguma priekšmetu un ir nepieciešami, lai sasniegtu plānoto kvalitātes līmeni un nodrošinātu objekta atbilstību ekspluatācijas prasībām;

atbilstoši 2025.gada 19.augusta aktā Nr.1 par objekta „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī" lokālo tāmju izmaiņām veikto apjoma izmaiņu (papildus darbs) apmērs naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 24999,48 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 48 centi), kas ir 6,33 % (seši komats trīsdesmit trīs procenti) no sākotnējās Līgumcenas, līdz ar to šādi Līguma grozījumi saskaņā ar Līgumu ir pieļaujami;

Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildus būvdarbus objektā „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī" saskaņā ar lokālo tāmi Nr.15 „Vispārējie būvdarbi. Papildus darbi", kas naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 24999,48 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 48 centi).
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Līguma cena par Līguma ietvaros izpildāmiem Darbiem ir 420132,14 EUR (četri simti divdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi *euro*, 14 centi) bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."
3. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas veikt grozījumus ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103599913, izsniegtajā būvniecības garantiju apdrošināšanas polisē Nr. 938038178 un iesniegt Pasūtītājam polises grozījumu

apliecinošu dokumentu (kopā ar polises apmaksu apliecinošiem dokumentiem), palielinot būvniecības garantiju apdrošināšanas polisē Nr. 938038178 apdrošinājuma summas apmēru atbilstoši Vienošanās 2.punktā veiktajām Līguma summas izmaiņām.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Šī Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām ar pielikumiem un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
6. Vienošanās pielikumā: 2025.gada 19.augusta akts Nr.1 par objekta „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī" lokālo tāmju izmaiņām ar pielikumiem, pavisam uz 18 (astoņpadsmit) lp.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

IZPILDĪTĀJS
SIA "VANPRO"
Reģistrācijas Nr. 41503039331
Juridiskā adrese: Muitas iela 3D, Daugavpils, LV-5401

Valdes priekšsēdētājs A.Sergejevs