Atklāts konkurss

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)"
Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39

Saskaņā ar 2024. gada 25. jūlija iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.126/6) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)" (Id. Nr. RBP 2024/39) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

> **Jautājums:** Lūdzam līgumā apredzēt samaksu par objektu ieguvi, kas lielāki par 5 metriem? Lūdzam arī darbus sadalīt divās daļās (1.daļa – būvniecība + demontāža, 2. daļa – padziļināšana).

Atbilde: Informējam, ka neskatoties uz to, ka konkrētajā akvatorijas apgabalā grunts paraugi netika ņemti, Pasūtītājs 2024. gada 15. jūlijā Elektronisko iepirkuma sistēmā ir nopublicējis piestātnes EO-12 (kas ir aptuveni 730 m attālumā no ED dambja) ģeotehnisko izpēti. Pasūtītāja izpratnē no minētās izpētes konceptuāli var secināt, kādi grunts apstākļi ir Nolikumā noteiktajā grunts padziļināšanas veikšanas zonā. Pasūtītājs uzskata, ka Nolikumā norādītajā objektā ir niecīga iespējamība, ka akvatorijas grunts padziļināšanas darbu veikšanas laikā tiks fiksēti objekti lielāki par 5 m. Līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka Nolikumā 14. pielikuma "Līguma projekts" grozījumiem nav pamata un tas netiks grozīts.

Tāpat Pasūtītājs vērš uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz ne tikai būvdarbu veikšanu, bet arī pirms būvprojekta izstrādi. Būvprojekta izstrādes laikā tiks noteikta būvdarbu organizēšanas secība, kas, tajā skaitā, var paredzēt būvdarbu dalīšanu pa kārtām. Līdz ar to Pasūtītājs pieļauj, ka Būvprojektā plānotie darbi tiks sadalīti divās būvniecības kārtās, nosakot padziļināšanas darbu veikšanu atsevišķā būvniecības kārtā.