Atklāts konkurss

„ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)"
Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2024/39

Saskaņā ar 2024. gada 25. jūlija iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.126/5) pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „ED dambja daļēja nojaukšana (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un realizācija)" (Id. Nr. RBP 2024/39) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.

1. **Jautājums:** Ņemot vērā, ka ED dambja daļējas nojaukšanas darbi ietver arī akvatorija padziļināšanas darbus, pretendents vēlas noskaidrot, vai darbus būs atļauts veikt pavasara un rudens migrējošo zivju nārsta laikā?

Atbilde: Pasūtītājs vērš uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz ne tikai būvdarbu veikšanu, bet arī pirms būvprojekta izstrādi. Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 4.1.2. apakšpunkts nosaka, ka Izpildītājam pirms būvprojekta izstrādes būs jāsaņem ar objekta būvniecību saistītie tehniskie noteikumi, tajā skaitā, Valsts vides dienesta, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta tehniskie noteikumi. Ņemot vērā RBP pieredzi akvatorijas grunts padziļināšanas darbu veikšanā, minētās iestādes, izsniedzot tehniskās prasības, nosaka rekomendējamo darbu izpildes kārtību, lai nodrošinātu zivju resursu saglabāšanu, kā arī iespējamo ierobežojumu būvdarbu veikšanai nakts laikā. Līdz ar to Pasūtītājs pieļauj, ka Nolikumā paredzēto padziļināšanas darbu veikšana, tehnisko noteikumu izsniegšanas rezultātā būs pieļaujama 24/7, ievērojot vides normatīvo aktu prasību ievērošanu.

2. **Jautājums:** Ņemot vērā, ka darbu izpildes termiņš ir 10 mēneši, kā pasūtītājs plāno darbus veikt ziemas periodā, kad nebūs iespējams veikt akvatorija padziļināšanas darbus, jo to klās ledus.

Atbilde: Pasūtītājs vērš uzmanību, ka iepirkuma priekšmets paredz ne tikai būvdarbu veikšanu, bet arī pirms būvprojekta izstrādi. Līdz ar to būvdarbu veikšanā objektā, tajā skaitā, akvatorijas grunts padziļināšanas darbu veikšana būs iespējama tikai pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātā un saskaņotā būvprojekta saņemšanas. Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 2.4. apakšpunkts nosaka, ka iepirkuma sasniedzamais mērķis ir saistīts ar drošas Pasažieru kruīza kuģu manevrēšanas nodrošināšanu pie piestātnēm Nr. EO-6, EO-7 un EO-8. Līdz ar to Pasūtītājam ir svarīgi realizēt Nolikumā norādīto projektu iespējami īsākā laika periodā, lai nodrošinātu ērtu un komfortablu kruīzu kuģu pieņemšanu pēc iespējas tuvāk Rīgas valstspilsētas centram. Tāpat Nolikuma 14. pielikuma *"Līguma projekts"* 17.6. apakšpunktā ir noteikti gadījumi, kādos varētu būt izskatīti grozījumi Līgumā noteiktajā darbu izpildes termiņā. Nosakot darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs balstījās uz izpildītāja produktīvu laika izmantošanu, tajā skaitā, ziemas periodu un pilnvērtīgu sagatavošanas darbu turpmākai kvalitatīvai un operatīvai būvdarbu veikšanai.

3. **Jautājums:** Ņemot vērā ledus veidošanos akvatorijā, vai darbi tiks pārtraukti un būvdarbu žurnālā tiks veikta atzīme, kas ļaus darbus atsākt pie labvēlīgiem laika apstākļiem un pagarināt augstākminēto darbu izpildes termiņu?

Atbilde: Nolikuma 14. pielikuma *"Līguma projekts"* 17.6. apakšpunktā ir noteikti gadījumi, kādos varētu būt izskatīti grozījumi Līgumā noteiktajā darbu izpildes termiņā. Nosakot darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs balstījās uz izpildītāja produktīvu laika izmantošanu, tajā skaitā, ziemas periodu un pilnvērtīgu sagatavošanas darbu turpmākai kvalitatīvai un operatīvai būvdarbu veikšanai.

4. **Jautājums:** Pašlaik ir atvaļinājumu laiks un piedāvājumu saņemšana no apakšuzņēmējiem un piegādātājiem aizņem vairāk laika, kā arī, iepirkuma ietvaros nepieciešams veikt objekta projektēšanu, kas arī ir laikietilpīgs process, tāpēc, lai sagatavoti kvalitatīvu un visaptverošu piedāvājumu, lūdzam pagarināt iepirkuma iesniegšanas termiņu par 1 mēnesi, t.i. līdz 30.08.2024.

Atbilde: Nolikuma 1. pielikuma *"Tehniskā specifikācija"* 2.4. apakšpunkts nosaka, ka iepirkuma sasniedzamais mērķis ir saistīts ar drošas Pasažieru kruīza kuģu manevrēšanas nodrošināšanu pie piestātnēm Nr. EO-6, EO-7 un EO-8. Līdz ar to Pasūtītājam ir svarīgi realizēt Nolikumā norādīto projektu iespējami īsākā laika periodā, lai nodrošinātu ērtu un komfortablu kruīzu kuģu pieņemšanu pēc iespējas tuvāk Rīgas valstpilsētas centram. Līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka Nolikumā norādīto darbu izpildes termiņa pagarinājums nav pamatots un netiks grozīts.