**Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/24/305-3**
**pie 12.09.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/305**
**par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību vides pieejamības nodrošināšanai ēkās Acone1"-1A, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2021**

Salaspilī, *Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**Salaspils novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektore Silvija Puriņa,(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltex"**, reģ. Nr. 40103303667, juridiskā adrese: Ciriša iela 1A-23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andris Gilučs, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk – Puse vai Puses),

*- ņemot vērā, ka starp Pusēm 12.09.2024. noslēgts līgums Nr. ADM/3-24.1/24/305 par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību vides pieejamības nodrošināšanai ēkās Acone1"-1A, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2021 (turpmāk – līgums), pamatojoties uz atklāta konkursa "Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā" (iepirkuma identifikācijas Nr.* SNP 2024/22*) rezultātiem;*

*- ievērojot to, ka tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma (Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda - ESAF) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" apstiprinātais projekts Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 "Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā";*

*- ņemot vērā SIA "Sunstar Group" 02.04.2025. atzinumā minēto, ka Pasūtītājam nekavējoties ir jāveic pasākumi, lai pilnībā novērstu ietekmi uz nodarbināto un apmeklētāju drošību un veselību, ko rada nesakārtotā elektroinstalācija, un Izpildītāja sagatavoto tāmi (pielikumā);*

*- pamatojoties uz Salaspils novada domes 15.05.2025. lēmumu "Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības 2025. gada budžetā" (prot. Nr. 9, 1.§);*

*- pamatojoties uz līguma 10.1. punkta pirmo teikumu, kas noteic, ka Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi) un līguma 10.4.9. punktu, kas noteic, ka Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem;*

*- ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu,*

Puses vienojas:

1) palielināt līguma 3.3.punktā noteikto līgumcenu par Būvdarbiem par 10 898,30 EUR bez PVN (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi *euro*, 30 *euro* centi) atbilstoši tāmei (pievienota pielikumā), izsakot līguma 3.3.punkta pirmo teikumu šādā jaunā redakcijā:

   *"3.3. Līgumcena par* ***Būvdarbiem ir 175 922,84 euro*** *(viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro, 84 euro centi)."*

2) izteikt līguma 3.4. punktu šādā jaunā redakcijā:

   *"3.4. Līgumcena par* ***Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildi*** *(par Projektēšanas darbiem (Līguma 3.1.punkts); par Autoruzraudzības darbiem (Līguma 3.2.punkts) un par*

*Būvdarbiem (Līguma 3.3.punkts) kopā)* ***ir 193 552,84 euro*** *(viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro, 84 euro centi). Kopējā Līguma summa, kas veido izmaksas Pasūtītājam, ir 233 436,64 euro (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro, 64 euro centi), tai skaitā PVN 21% 40 513,80 euro (četrdesmit tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro, 80 euro centi).”*

3) lai viennozīmīgi interpretētu līguma 4.4.2. punktā noteikto, nepieciešams precizēt līguma 4.4.2. punktu, izsakot to šādā jaunā redakcijā:

   *“4.4.2. Izpildīto Būvdarbu daļas pieņemšana notiek ik mēnesi, ja Izpildītājs līdz mēneša 10.datumam ir iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju attiecīgo darbu nodošanai. Starpizpilžu kopsumma nepārsniedz 90% (deviņdesmit procentus) no kopējās iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto Būvdarbu vērtības, ieturot 10% saskaņā ar garantijas saistību nodrošinājumu.”*

4) citas izmaiņas līgumā netiek veiktas;

5) Vienošanās stājās spēkā ar pēdējā droša elektroniskā paraksta pievienošanas dienu;

6) Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir 12.09.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/305 neatņemama sastāvdaļa.

**Pušu rekvizīti**

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
|---|---|
| **Salaspils novada pašvaldība** | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eltex”** |
| Reģistrācijas Nr. 90000024008 | Reģistrācijas Nr. 40103303667 |
| Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 | Adrese: Ciriša iela 1A-23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304 |
| e-pasts: dome@salaspils.lv | e-pasts: andis@eltex.lv |
| Valsts kase | AS “Citadele banka” |
| Kods *TRELLV22* | Kods PARXLV22 |
| Konta Nr. LV65TREL980241401900B | Konta Nr. LV97PARX0016960980001 |
| **IZPILDDIREKTORE SILVIJA PURIŅA** | **VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS ANDRIS GILUČS** |
| *Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā* | *Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā* |
| *Parakstīta 19.05.2025.* | *Parakstīta 26.05.2025.* |



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu