Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/24/305-2
pie 12.09.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/305
par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību vides pieejamības nodrošināšanai ēkās Acone1"-1A, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2021

Salaspilī, *Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

Salaspils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektore Silvija Puriņa,(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltex", reģ. Nr. 40103303667, juridiskā adrese: Ciriša iela 1A-23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andris Gilučs, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk – Puse vai Puses),

- ņemot vērā, ka starp Pusēm 12.09.2024. noslēgts līgums Nr. ADM/3-24.1/24/305 par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību vides pieejamības nodrošināšanai ēkās Acone1"-1A, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2021 (turpmāk – līgums), pamatojoties uz atklāta konkursa "Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā" (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22*) rezultātiem;*

- ievērojot to, ka tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma (Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda - ESAF) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" apstiprinātais projekts Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 "Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā";

- sakarā ar to, ka būvdarbu laikā Kalna ielā 2, Salaspilī ir konstatēti vairāki defekti - elektrokabeļi nav nostiprināti, neatrodas uz kabeļtrepēm un nav piestiprināti pie griestiem, bet atrodas uz iekārto griestu konstrukcijas; nozarkārbas nav noslēgtas un elektrokabeļu savienojumi ir nekvalitatīvi, kas rada bīstamību; pie griestiem atrodas vecie gaismekļi ar dienasgaismas spuldzēm, kas nav demontēti un utilizēti; pelējums, kas rada bīstamību gan darbinieku, gan apmeklētāju veselībai; grīdas pamatne ir bojāta un tās tehniskais stāvoklis neļauj uzklāt jaunu grīdas segumu, un ņemot vērā Izpildītāja sagatavotās tāmes (pielikumā);

- pamatojoties uz Finanšu komitejas 07.03.2025. atzinumu (prot. Nr. 5, 4.§);

- pamatojoties uz līguma 10.1. punkta pirmo teikumu, kas noteic, ka Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi) un līguma 10.4.9. punktu, kas noteic, ka Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem;

- ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu,

Puses vienojas:

1) palielināt līguma 3.3.punktā noteikto līgumcenu par Būvdarbiem par 14 265,54 EUR bez PVN (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci *euro*, 54 *euro* centi) atbilstoši tāmēm (pievienotas pielikumā), izsakot līguma 3.3.punkta pirmo teikumu šādā jaunā redakcijā:

   "3.3. Līgumcena par ***Būvdarbiem ir 165 024,54 euro*** *(viens simts sešdesmit pieci tūkstoši divdesmit četri euro, 54 euro centi)."*

2) izteikt līguma 3.4. punktu šādā jaunā redakcijā:

*"3.4. Līgumcena par **Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildi** (par Projektēšanas darbiem (Līguma 3.1.punkts); par Autoruzraudzības darbiem (Līguma 3.2.punkts) un par Būvdarbiem (Līguma 3.3.punkts) kopā) **ir 182 654,54 euro** (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro, 54 euro centi). Kopējā Līguma summa, kas veido izmaksas Pasūtītājam, ir 220 249,69 euro (divi simti divdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro, 69 euro centi), tai skaitā PVN 21% 38 225,15 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro, 15 euro centi)."*

3) citas izmaiņas līgumā netiek veiktas;

4) Vienošanās stājās spēkā ar pēdējā droša elektroniskā paraksta pievienošanas dienu;

5) Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir 12.09.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/305 neatņemama sastāvdaļa.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Salaspils novada pašvaldība	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltex"**
Reģistrācijas Nr. 90000024008	Reģistrācijas Nr. 40103303667
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169	Adrese: Ciriša iela 1A-23, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
e-pasts: dome@salaspils.lv	e-pasts: andis@eltex.lv
Valsts kase	AS "Citadele banka"
Kods *TRELLV22*	Kods PARXLV22
Konta Nr. LV65TREL980241401900B	Konta Nr. LV97PARX0016960980001
IZPILDDIREKTORE SILVIJA PURIŅA	**VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS ANDRIS GILUČS**
Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā	*Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā*
Parakstīta 17.03.2025.	*Parakstīta 18.03.2025.*

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu