Vienošanās Nr. ANP/1-45.1/25/133
par grozījumiem līgumā Nr. ANP/1-45.1/24/192
(atklātā konkursa identifikācijas Nr. ANP2024/14)

Alūksnē, *datums skatāms laika zīmogā*

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, tās vārdā […],

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA "RŪPE", reģistrācijas numurs 53203000201, turpmāk – Pasūtītāja Sadarbības partneris, kura vārdā […], un

SIA "Rubate", reģistrācijas numurs 40003291605, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā […],

Atzīstot par pamatotu Uzņēmēja 2025. gada 7.janvāra vēstuli Nr. R25/0701-1 un 1.aprīļa iesniegumu Nr. R25/0104-1 par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, pamatojoties uz 2024. gada 10. septembra līguma Nr. ANP/1-45.1/24/192 1.4.2. punktu?, līdzēji vienojas izdarīt šādus grozījumus līgumā:

1. Pārtraukt 2025. gada 7.janvārī uzsākto tehnoloģisko pārtraukumu, Būvdarbu izpildi atsākot 2025. gada 4. aprīlī.
2. Apstiprināt līguma izpildes termiņa pagarināšanu par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku no 2025. gada 7.janvāra līdz 2025. gada 3.aprīlim (ieskaitot).
3. Pagarināt 1.3. punktā noteikto līguma izpildes termiņu līdz 2025. gada 3.septembrim.
4. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā.
5. Vienošanās parakstīta ar drošiem elektroniskiem parakstiem un elektroniskā formā glabājas pie katra no līdzējiem.

Alūksnes novada pašvaldība
[…]

SIA "Rubate"
[…]

Pasūtītāja Sadarbības partneris

SIA "RŪPE"
[…]