VIENOŠANĀS Nr. 6
pie 2024. gada 10. decembra PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 21-4/1

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas Stila un modes tehnikums, reģ. Nr. 90000039361, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores p.i. **Jūlijas Opikovas** personā, kura rīkojas saskaņā ar 2025. gada 21. februāra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 13-2.2.1e/25/25 "*Par grozījumu Izglītības un zinātnes ministrijas 2025. gada 18. februāra rīkojumā Nr. 13-2.2.1e/25/20 "Par Rīgas Stila un modes tehnikuma direktora amata pienākumu pildīšanu""*, no vienas puses, un

SIA "SANART", reģ. Nr. 44103043748, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekles Evitas Bezdelīgas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses"

pamatojoties uz starp Pusēm 2024. gada 10. decembrī noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 21-4/1 (turpmāk – Līgums) 9.sadaļu un 18.6. punktu, vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**2-1** (Demontāžas darbi) saskaņā ar 02.04.2025. izmaiņu aktu Nr.**1** *"Telpu Nr.14; Nr.15; Nr.16 sienu apdares papildus demontāža"* un izmaiņu tāmi Nr.**1**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 524,15** bez pievienotās vērtības nodokļa;
2. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-4** (Apdares darbi) saskaņā ar 02.04.2025. izmaiņu aktu Nr.**2** *"Esošo kāpņu pakāpienu un kāpņu laukumu atjaunošana"* un izmaiņu tāmi Nr.**2**, nemainot tāmes izmaksas;
3. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**4-5** (Apdares darbi) saskaņā ar 02.04.2025. izmaiņu aktu Nr.**2** *"Esošo kāpņu pakāpienu un kāpņu laukumu atjaunošana"* un izmaiņu tāmi Nr.**3**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 3 201,89** bez pievienotās vērtības nodokļa;
4. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**1-4** (Apdares darbi) saskaņā ar 02.04.2025. izmaiņu aktu Nr.**3** *"Esošo griestu demontāža un jaunu izbūve"* un izmaiņu tāmi Nr.**4**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 1 861,17** bez pievienotās vērtības nodokļa;
5. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.**3-4** (Apdares darbi) saskaņā ar 02.04.2025. izmaiņu aktu Nr.**3** *"Esošo griestu demontāža un jaunu izbūve"* un izmaiņu tāmi Nr.**5**, palielinot tāmes izmaksas par summu **EUR 5 061,31** bez pievienotās vērtības nodokļa;
6. Ņemot vērā Vienošanās 1.-5.punktā veiktās darbu apjomu izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1.), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 4 469 364,52** (*četri*

miljoni četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri eiro un 52 centi), tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena, **EUR 3 693 689,69** (*trīs miljoni seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi eiro un 69 centi*) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 176 600,00** (*viens simts septiņdesmit seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 3 264 657,58** (*trīs miljoni divi simti sešdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro un 58 centi*);

4.1.1.3. Pasūtītāja rezerve neparedzamiem darbiem no Būvdarbu izmaksām **EUR 217 132,11** (*divi simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi eiro un 11 centi*);

4.1.1.4. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 35 300,00** (*trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi*).

4.1.2. PVN 21% - **EUR 775 674,83** (*septiņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri eiro un 83 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."

7. Izteikt Līguma 1.pielikumu "Finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 1.-5.punktā veiktajiem grozījumiem.

8. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

9. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.

10. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 3 (*trim*) lapām ar 4 (*četriem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) Finanšu piedāvājuma 02.04.2025. izmaiņu akts Nr.**1** *"Telpu Nr.14; Nr.15; Nr.16 sienu apdares papildus demontāža"* un izmaiņu tāme Nr.**1** (datne: Izmainu_akts Nr.1_sienu_demontaza.edoc);
2) Finanšu piedāvājuma 02.04.2025. izmaiņu akts Nr.**2** *"Esošo kāpņu pakāpienu un kāpņu laukumu atjaunošana"* un izmaiņu tāmes Nr.**2**-Nr.**3** (datne: Izmainu_akts Nr.2_pakapienu apdare.edoc);
3) Finanšu piedāvājuma 02.04.2025. izmaiņu akts Nr.**3** *"Esošo griestu demontāža un jaunu izbūve"* un izmaiņu tāmes Nr.**4**-Nr.**5** (datne: Izmainu_akts Nr.3_griestu_demontaza.edoc);
4) Līguma 1.pielikuma "Finanšu piedāvājums" finanšu piedāvājums būvdarbiem saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, līgumcenas koptāme, kopsavilkuma aprēķins Nr.**1** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ieejas mezglam"*, lokālā tāme Nr.**1-4** *"Apdares darbi"*, kopsavilkuma aprēķins Nr.**2** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas ēdnīcai un virtuves telpām"*, lokālā tāme Nr.**2-1** *"Demontāžas darbi"*, kopsavilkuma aprēķins Nr.**3** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas*

bibliotēkai un lasītavai", lokālā tāme Nr.**3-4** *"Apdares darbi"*, kopsavilkuma aprēķins Nr.**4** *"Rīgas Stila un modes tehnikuma Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā vienkāršotā atjaunošana ēkas 2. un 3. stāvam"*, lokālā tāme Nr.**4-5** *"Apdares darbi"* (datne: finansu_piedavajums_Vien_Nr.6.xlsx).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Rīgas Stila un modes tehnikuma direktores p.i. ***Jūlija Opikova***	SIA "SANART" valdes locekle ***Evita Bezdelīga***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU