Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā" izpildes ietvaros

Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā
03.07.2025. ar Nr. 0937/2024/V-5

VIENOŠANĀS Nr.5

Pie 19.11.2024. Līguma Nr. 0937/2024 "Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība projektā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā" ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF "

Kuldīgā *Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums*

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, tās domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA "JMK Būve", reģ. Nr. 40203353927, turpmāk - **Izpildītājs** tās valdes locekļa Jāņa Gailāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta ievērojot:

1.1. 19.11.2024. Līguma Nr. 0937/2024 "Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība projektā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā" ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF", (turpmāk – Līgums) 11.2., 11.3.1., 11.5. un ar tiem saistītajiem punktiem, 16.5. punktu.

1.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem; 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt*.

Minētā panta piektā daļa paredz, ka: *iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz (..) 2) 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā*

1.3. Būvniecības dalībnieki ir sastādījuši Faktu konstatācijas aktu Nr. 9, turpmāk – FKA, (pielikumā) par Līguma izpildi ietekmējošu apstākļu konstatēšanu, kur apkopoti izmaiņu nepieciešamību pamatojoši objektīvi apstākļi, izvērtējumi un risinājumi, proti – trešo personu un gala lietotāju izvirzītās prasības u.c. pamatojumi, t.i., faktiskās situācijas un sākotnējo pieņēmumu neatbilstība objektīvām trešo pušu nepieciešamībām un faktiskajiem apstākļiem Objektā, kā rezultātā nepieciešams izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar izvirzītajām prasībām, Vienošanās pielikuma dokumentācijā norādīto pamatojumu, risinājumiem un autoruzraudzības kārtībā piedāvātajiem risinājumiem (kur attiecināms).

Atbilstoši FKA konstatētajam, un saistībā ar to rastajiem risinājumiem, Būvuzņēmējs ir sagatavojis izmaiņu darbu tāmi (pielikumā).

1.4. Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Pasūtītājs konstatē, un norāda, ka bez šo grozījumu veikšanas nav iespējams nodrošināt Līguma pušu pienākumu pienācīgu izpildi, jo izmaiņu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un būves būvniecībā paredzētu kvalitatīvu galarezultātu. Izmaiņas nebija iepriekš paredzamas, šādos apstākļos atrastos jebkurš potenciālais piegādātājs un izmaiņas netiek veiktas konkrēta pretendenta interesēs, attiecīgi, arī Iepirkuma rezultāti nemainītos pie šādiem apstākļiem. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt minimāli nepieciešamos resursus, lai Līgumā paredzētie darbi tiktu izpildīti un nodrošinātu būves funkcionalitāti tai paredzētajiem mērķiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

2.1. Ieslēgt papildus un aizstājamos būvdarbus par kopējo izmaksu summu 562.28 EUR, neskaitot PVN, Līgumā paredzēto būvdarbu izpildē, tādējādi nosakot, ka būvdarbu summa (t.i. 65 207.18 EUR + 562.28 EUR) sastādītu *65 769.46 EUR, neskaitot PVN*.

2.2. Izteikt Līguma 6.1. un 6.1.3.punktu šādās jaunās redakcijās:

*"6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam, ir **71 769.46 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit deviņi eiro, 46 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kas sastāv no samaksas par:*

6.1.1. Projektēšanas darbu izpildi: 4000.00 EUR, bez PVN apmērā;

6.1.2. Autoruzraudzības veikšanu: 2000.00 EUR, bez PVN apmērā;

*6.1.3. Būvdarbiem: **65 769.46** EUR, bez PVN apmērā.".*

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.

3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Vienošanās sastādīta un parakstīta latviešu valodā elektroniska dokumenta formā.

3.4. Vienošanās pielikumā:

3.4.1. Faktu konstatācijas akts;

3.4.2. Ieslēdzamo - Izmaiņu tāmes.

4. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301 Kuldīgas novads, LV-3301	SIA "JMK Būve" reģ. Nr. 40203353927 Juridiskā adrese: Policijas iela 8-4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 e-pasts: jmkbuve@gmail.com
Paraksts * Artis Roberts	*Paraksts* * Jānis Gailāns

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU*