Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

13.01.2025. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Ilūkstē un Augšdaugavas novadā (8 objekti: IO-273353; IO-273404; IO-273405; IO-272930; IO-273406; IO-273366; IO-273600; IO-273576)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 41503011365 PVN maksātāja numurs: LV41503011365 Adrese: Dunduru iela 5C, Daugavpils, LV-5404 e-pasts: balticel@balticel.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 13.01.2025. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Ilūkstē un Augšdaugavas novadā (8 objekti: IO-273353; IO-273404; IO-273405; IO-272930; IO-273406; IO-273366; IO-273600; IO-273576) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-172) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 5 761,74 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens eiro, 74 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši pievienotajam Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.2. un 3.3.punktu, Līguma Pielikumu Nr.1, izsakot tos jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.).
   "3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
   3.2.1 IO-273353, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C102 balstā Nr. 171, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 229,17 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi eiro un 17 centi) bez PVN;
   3.2.2. IO-273404, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C143 balsta Nr. 153 vietā un T11029 automatizācija, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā": 29 573,67 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs eiro un 67 centi) bez PVN;
   3.2.3. IO-273405, "Jauna jaudas slēdža izbūve 20 kV EPL C146 balstā Nr. 388, Prodes pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 221,99 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro un 99 centi) bez PVN;
   3.2.4. IO-272930, "Jauna jaudas slēdža izbūve 20 kV EPL C210 balsta Nr. 379 tuvumā, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā": 6 529,69 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro un 69 centi) bez PVN;
   3.2.5. IO-273406, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C146 balsta Nr. 111 tuvumā, Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 154,42 EUR (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro un 42 centi) bez PVN;
   3.2.6. IO-273366, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C123 balstā Nr. 487, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 225,72 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro un 72 centi) bez PVN;
   3.2.7. IO-273600, "Vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C118 balstā Nr. 77, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 225,72 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro un 72 centi) bez PVN;

3.2.8. IO-273576, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C148 balstā Nr. 62, Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā": 7 225,72 EUR (septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro un 72 centi) bez PVN. Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums)."

"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 93 259,70 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 70 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."

2. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā: "5.6. Kiberdrošības prasības."
3. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.,punktu 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā: "16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
5. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 28.janvāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
6. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv.**

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"
[…]	[…]
[…]	