Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

13.01.2025. Līgumā par 20kV GVL automatizāciju Rēzeknē un Rēzeknes un Ludzas novados (9 objekti: IO-273590; IO-272768; IO-273531; IO-273408; IO-273407; IO-272766; IO-273594; IO-272926; IO-272927)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 41503011365 PVN maksātāja numurs: LV41503011365 Adrese: Dunduru iela 5C, Daugavpils, LV-5404 e-pasts: balticel@balticel.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 13.01.2025. Līguma par 20kV GVL automatizāciju Rēzeknē un Rēzeknes un Ludzas novados (9 objekti: IO-273590; IO-272768; IO-273531; IO-273408; IO-273407; IO-272766; IO-273594; IO-272926; IO-272927) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-168) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktu un 66.panta trešās daļas 2.punkta un 3.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. 2025.gada 7.oktobrī bija plānots atslēgums Nr. PLA-162449, kas tika atcelts AS "Sadales tīkls" iekārtu bojājumu dēļ. Atkārtots atslēgums Nr. PLA-165939 tika paredzēts 2025.gada 12.decembrī. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējam starp plānotajiem atslēgumiem bija 66 dienu dīkstāve un būvdarbus var turpināt tikai atslēgumā, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.2.6.apakšpunktu un izteikt to jaunā redakcijā:
   "2.2.6. IO-272766, "Esošā 20 kV jaudas slēdža JC650-4 pārbūve un jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C603 balstā Nr. 125 un C650 balstā Nr. 31, Zvirgzdenes un Ciblas pagastos, Ludzas novadā" noteikt būvdarbu izbūves termiņu līdz 18.12.2025. un nodošanas būvvaldē termiņu līdz 18.03.2026. (ieskaitot).";
2. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 26 157,68 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro, 68 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši pievienotajam Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.2. un 3.3.punktu, izsakot tos šādā redakcijā un veikt grozījumus Pielikumā Nr.1, izsakot to jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.).
   "3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
   3.2.1. IO-273590, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C364 balsta Nr. 84 un C325 balsta Nr.192A tuvumā, Kantinieku un Sakstagala pagastos, Rēzeknes novadā": 20 288,10 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi eiro un 10 centi) bez PVN;
   3.2.2. IO-272768, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve atdalītāja C318-4 vietā, Gaigalavas un Nagļu pagastos, Rēzeknes novadā": 11 817,55 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit eiro un 55 centi) bez PVN;
   3.2.3. IO-273531, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C343 balstā Nr. 90, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā": 7 800,05 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 05 centi) bez PVN;
   3.2.4. IO-273408, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C327 balstā Nr.54, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā": 7 831,55 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro un 55 centi) bez PVN;
   3.2.5. IO-273407, "Jaunu vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C648 balstā Nr. 173 un balstā Nr. 255, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā": 15 663,10 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit trīs eiro un 10 centi) bez PVN;

3.2.6. IO-272766, "Esošā 20 kV jaudas slēdža JC650-4 pārbūve un jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C603 balstā Nr. 125 un C650 balstā Nr. 31, Zvirgzdenes un Ciblas pagastos, Ludzas novadā": 33 617,07 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro un 07 centi) bez PVN;
3.2.7. IO-273594, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C602 balstā Nr. 28, Mežvidu pagastā, Ludzas novadā": 7 831,55 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro un 55 centi) bez PVN;
3.2.8. IO-272926, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C645 balstā Nr. 150, Goliševas pagastā, Ludzas novadā": 7 831,55 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro un 55 centi) bez PVN;
3.2.9. IO-272927, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C617 balstā Nr. 313, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā": 7 831,55 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro un 55 centi) bez PVN.
Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums)."
"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 136 552,07 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit divi eiro un 07 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."

3. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"5.6. Kiberdrošības prasības."
4. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.,punktu 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
6. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 1.decembra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme";
2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
7. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv.**

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"
[…]	[…]
[…]	