



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

13.01.2025. Līgumā par 20kV GVL automatizāciju Krāslavā un Krāslavas novadā (12 objekti: IO-273595; IO-273579; IO-273578; IO-273601; IO-273597; IO-273596; IO-273530; IO-273356; IO-272932; IO-272931; IO-273526; IO-273524)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 41503011365 PVN maksātāja numurs: LV41503011365 Adrese: Dunduru iela 5C, Daugavpils, LV-5404 e-pasts: balticel@balticel.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 13.01.2025. Līguma par 20kV GVL automatizāciju Krāslavā un Krāslavas novadā (12 objekti: IO-273595; IO-273579; IO-273578; IO-273601; IO-273597; IO-273596; IO-273530; IO-273356; IO-272932; IO-272931; IO-273526; IO-273524) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-169) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 4 659,31 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi eiro, 31 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši pievienotajam Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.2. un 3.3.punktu, Līguma Pielikumu Nr.1, izsakot tos jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.).
   "3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
   3.2.1. IO-273595, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C456 balstā Nr. 195, Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā": 7 354,90 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro un 90 centi) bez PVN;
   3.2.2. IO-273579, "Vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C452 balsta Nr.110 vietā, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā": 7 354,90 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 90 centi) bez PVN;
   3.2.3. IO-273578, "Vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C402 balstā Nr. 107, Krāslavas pagastā, Krāslavas novadā": 7 354,90 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 90 centi) bez PVN;
   3.2.4. IO-273601, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve atdalītāja C404-7 vietā, Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā": 7 647,40 EUR (septiņi tūkstoši seši simiti četrdesmit eiro un 40 centi) bez PVN;
   3.2.5. IO-273597, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C404 balsta Nr. 120 tuvumā, Kalniešu pagastā, Krāslavas novadā": 7 247,26 EUR (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi eiro un 26 centi) bez PVN;
   3.2.6. IO-273596, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C444 balsta Nr. 183A tuvumā un atdalītāja C455-13 vietā, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā": 15 100,58 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts eiro un 58 centi) bez PVN;
   3.2.7. IO-273530, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C401 balsta Nr.307 tuvumā, Konstantinovas pagastā, Krāslavas novadā": 7 351,39 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens eiro un 39 centi) bez PVN;

3.2.8. IO-273356, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C401 balsta Nr.124 tuvumā, Aulejas pagastā, Krāslavas novadā": 7 351,39 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens eiro un 39 centi) bez PVN;
3.2.9. IO-272932, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C429 balstā Nr. 58 Andrupenes pagastā, Krāslavas novadā": 7 351,39 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens eiro un 39 centi)bez PVN;
3.2.10. IO-272931, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C472 balsta Nr. 24 tuvumā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā": 7 295,23 EUR (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro un 23 centi) bez PVN;
3.2.11. IO-273526, "Jauna jaudas slēdža izbūve atdalītāja C405-4 tuvumā, Svariņu pagastā, Krāslavas novadā": 7 218,89 EUR (septiņi tūkstoši divi simti astoņpadsmit eiro un 89 centi) bez PVN;
3.2.12. IO-273524, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C497 balstā Nr. 93, Svariņu pagastā, Krāslavas novadā": 7 278,85 EUR (septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro un 85 centi) bez PVN.
Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums)."
"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 114 187,16 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi eiro un 16 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."

2. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"5.6. Kiberdrošības prasības."
3. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.,punktu 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
5. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 9.februara. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme";
2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
6. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv.**

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ELEKTROMONTĀŽA"
[…] […]	[…]