Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

03.01.2025. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados (15 objekti: IO-273387; IO-273528; IO-272850; IO-272856; IO-273711; IO-272858; IO-272916; IO-273385; IO-273355; IO-272764; IO-272866; IO-273367; IO-273399; IO-273370; IO-272867)

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**SIA "Ditra Networks"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003511655 PVN maksātāja numurs: LV40003511655 Adrese: Lubānas šos. 9 km., Stopiņu novads, LV-2130 e-pasts: info@ditra.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […]

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.01.2025. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados (15 objekti: IO-273387; IO-273528; IO-272850; IO-272856; IO-273711; IO-272858; IO-272916; IO-273385; IO-273355; IO-272764; IO-272866; IO-273367; IO-273399; IO-273370; IO-272867) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-39) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un faktiski izpildīto Būvprojektēšanas un Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas par apjomu un līgumcenu izmaiņām, samazinot Līguma summu par 6 123,21 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro, 21 cents) bez PVN, un grozīt Līguma 3.3. un 5.6.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 553 426,55 EUR (pieci simti piecdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit seši eiro un 55 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
   "5.6. Kiberdrošības prasības."
2. Līdzēji vienojās papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.punktu, 16.29.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
   "16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
3. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
5. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 2.pielikums: "Kiberdrošības prasības".
6. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	SIA "Ditra Networks"
[…]	[…]
[…]	