Grozījumu pamatojums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 65. panta desmitās daļas 4. punktu

Veicot būvprojekta izstrādi, kas ietver topogrāfisko uzmērīšanu, saskaņojumu saņemšanu no ietekmēto zemju īpašniekiem, inženiertīklu turētājiem un būvvaldes, ir konstatētas izmaiņas veicamo darbu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā līguma (sākotnējo) tāmi būvobjektam:

Līguma nosaukums	Sākotnējā summa EUR bez PVN	Nepieciešamās Līguma summas izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) EUR	Kopējā Objekta summa pēc izmaiņām EUR bez PVN
Par 20kV GVL un TP automatizāciju Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados (15 objekti: IO-273387; IO-273528; IO-272850; IO-272856; IO-273711; IO-272858; IO-272916; IO-273385; IO-273355; IO-272764; IO-272866; IO-273367; IO-273399; IO-273370; IO-272867)	559 549,76	-6 123,21	553 426,55

Izmaiņas ietver izslēgtus darbus, izmaiņas darbu apjomos (samazinājums/palielinājums) un papildu darbu pozīcijas, tai skaitā, materiālu kategorijas, kuras iepriekš nebija ietvertas līguma izpildes darbu tāmēs. Papilddarbi sastāda 0,97% no sākotnējās līgumcenas, darbu apjoma samazinājums (izslēgtie darbi) sastāda 2,06% no sākotnējās līgumcenas, kopumā līguma summas samazinājums ir par 1,09%.

Izmaiņas veicamo darbu pozīcijās un apjomos, ievērojot sākotnējās tāmes un projekta izstrādes laikā konstatētās izmaiņas un saņemtās prasības, būtu bijušas nepieciešamas jebkura izvēlētā pretendenta sākotnējā piedāvājumā, līdz ar to šādi līguma grozījumi nebūtu ietekmējuši vai mainījuši pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un ar kuru noslēgts līgums, izvēles kārtību.

Grozījumi veikti, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta trešās daļas 2. punktu un ceturto daļu, un ir objektīvi nepieciešami līguma izpildei, jo tehniski un ekonomiski darbus nav iespējams atdalīt no līguma izpildes. Rezultātā kopējās būvdarbu izmaksas samazinās par 6 123,21 EUR bez PVN, nosakot jauno līguma summu 553 426,55 EUR bez PVN.