Vienošanās par grozījumiem

02.01.2025. Līgumā par būvniecības ieceres dokumentu vai būvprojekta sagatavošanu, izstrādi un būvniecību objektiem par 20kV GVL un TP automatizāciju Jēkabpils, Aizkraukles un Bauskas novados (15 objekti: IO-273776; IO-274017; IO-273742; IO-273715; IO-273744; IO-272869; IO-273826; IO-272862; IO-273721; IO-272861; IO-272864; IO-272865; IO-272846; IO-272847; IO-273772)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAO Projekts"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 45403043801 PVN maksātāja numurs: LV45403043801 Adrese: Dzirnavu iela 70, Jēkabpils, LV-5201 e-pasts: aao.projekts@gmail.com Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 02.01.2025. Līguma par būvniecības ieceres dokumentu vai būvprojekta sagatavošanu, izstrādi un būvniecību objektiem par 20kV GVL un TP automatizāciju Jēkabpils, Aizkraukles un Bauskas novados (15 objekti: IO-273776; IO-274017; IO-273742; IO-273715; IO-273744; IO-272869; IO-273826; IO-272862; IO-273721; IO-272861; IO-272864; IO-272865; IO-272846; IO-272847; IO-273772) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-29) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 7 304,26 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četri euro, 26 centi) bez PVN, un grozīt Līguma 3.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
   "3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 440 379,98 EUR (četri simti četrdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi eiro un 98 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
2. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAO Projekts"
[…]	[…]