Vienošanās par grozījumiem

06.01.2025. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Jelgavā un Jelgavas novadā novados (11 objekti: IO-274018; IO-274015; IO-273558; IO-273733; IO-274020; IO-273727; IO-273724; IO-273637; IO-273623; IO-273673; IO-273737)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 43603002795 PVN maksātāja numurs: LV43603002795 Adrese: "Lielrumbas", Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 e-pasts: ofiss@kvele.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 06.01.2025. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Jelgavā un Jelgavas novadā novados (11 objekti: IO-274018; IO-274015; IO-273558; IO-273733; IO-274020; IO-273727; IO-273724; IO-273637; IO-273623; IO-273673; IO-273737) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-54) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 24 953,50 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro, 50 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši pievienotajam Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.1., 3.2. un 3.3.punktu, Līguma Pielikumu Nr.1, izsakot tos jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.).
   "3.1. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
   3.1.1. IO-274018, "T31306 automatizācija Jelgavas pilsētā": 6 270,00 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro un 00 centi) bez PVN.".
   "3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
   3.2.1. IO-274018, "T31306 automatizācija Jelgavas pilsētā": 23 375,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi) bez PVN;
   3.2.2. IO-274015, "Elektrolīnijas E123 automatizācija Vilces pagastā, Jelgavas novadā": 24 137,30 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro un 30 centi) bez PVN;
   3.2.3. IO-273558, "Jaudas slēdža izbūve 20 kV EPL E028 balsta Nr.2 vietā un vadāma slodzes slēdža E024 (starp balstu Nr.196 un balstu Nr.197) Platones pagastā, Jelgavas novadā": 16 608,90 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņi eiro un 90 centi) bez PVN;
   3.2.4. IO-273733, "Elektrolīnijas E020 automatizācija Sesavas pagastā, Jelgavas novadā": 16 461,50 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit viens eiro un 50 centi) bez PVN;
   3.2.5. IO-274020, "Vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL E025 balsta Nr. 138 un jaudas slēdža izbūve E028 balsta Nr.217 vietā, Platones pagastā, Jelgavas novadā": 8 197,20 EUR (astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi eiro un 20 centi) bez PVN;
   3.2.6. IO-273727, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E252-2 atdalītāja vietā, E021-8 atdalītāja vietā un E021 (pirms E2108) Svētes pagastā un Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā": 26 393,40 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs eiro un 40 centi) bez PVN;

3.2.7. IO-273724, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E026 (aiz T32625) un E026 (aiz E2611) Svētes pagastā un Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā": 16 473,60 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs eiro un 60 centi) bez PVN;
3.2.8. IO-273637, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E022 (pirms E2231) Vilces pagastā, Jelgavas novadā": 8 537,10 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi eiro un 10 centi) bez PVN;
3.2.9. IO-273623, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E166 (pirms T36632) Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā": 8 143,30 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs eiro un 30 centi) bez PVN;
3.2.10. IO-273673, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E168 (pirms balsta Nr.78), atdalītāja E168-1 vietā un balsta Nr.167 vietā Cenu pagastā, Jelgavas novadā": 24 957,90 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi eiro un 90 centi) bez PVN;
3.2.11. IO-273737, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E511 (pirms T30546) Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā": 8 104,80 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četri eiro un 80 centi) bez PVN.
Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums)."
"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 265 166,00 EUR (divi simti deviņdesmit tūkstoši viens simts deviņpadsmit eiro un 50 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."

2. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 5.6.punktu un papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28., 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"5.6. Kiberdrošības prasības."
"16.28. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 9.februāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme";
2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: **ligumi@sadalestikls.lv.**

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE"
[…] […]	[…]