Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

27.12.2024. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Aizputē, Priekulē un Dienvidvidzemes novadā (12 objektos: IO-272885; IO-273763; IO-273298; IO-272884; IO-273708; IO-272894; IO-273762; IO-273300; IO-272890; IO-272883; IO-273309; IO-273753)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 50003563201 PVN maksātāja numurs: LV50003563201 Adrese: Jaunbrīdagi 1", Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 e-pasts: info.lv@enersense.com Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 27.12.2024. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju Aizputē, Priekulē un Dienvidvidzemes novadā (12 objektos: IO-272885; IO-273763; IO-273298; IO-272884; IO-273708; IO-272894; IO-273762; IO-273300; IO-272890; IO-272883; IO-273309; IO-273753) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/24-5830) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta un 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Precizējot Līguma ietvaros veicamo darbu apjomus ir radušās izmaiņas veicamo darbu (tai skaitā, materiālu kategorijas) pozīcijās attiecībā pret noslēgtā Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 116,82 EUR (viens simts sešpadsmit euro, 82 centi) bez PVN, un grozīt Līguma 3.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
   "3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 246 705,27 EUR (divi simti četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti pieci eiro un 27 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
2. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
AS "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense"
[…]	[…]
[…]	