Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

BŪVPROJEKTĒŠANAS UN BŪVDARBU LĪGUMS
(elektroietaises pārbūvei)

Rīgā, Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: AS "SEB banka" vai AS "Swedbank" SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […]	un	**SIA "J.E.F."** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 48503004386 PVN maksātāja numurs: LV48503004386 Adrese: Birztalas 14, Bērzes pagasts, Miltiņi, Dobeles novads, LV-3732 e-pasts: info@jef.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […]

turpmāk tekstā sauktas kopā – "Līdzēji" vai katra atsevišķi, attiecīgi, - "Līdzējs"), pamatojoties uz iepirkuma procedūras "Vidsprieguma Gaisvadu līniju automatizācija RIETUMU NODAĻĀ (9 daļas, 83 objekti)", ar id.Nr. ST 2024/27 REPowerEU, dokumentāciju un rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – "Līgums") par sekojošo:

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam **būvniecības ieceres dokumentu** vai **būvprojekta** atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 *Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi* (turpmāk tekstā – "*Speciālie būvnoteikumi*"**) (turpmāk tekstā – "Būvprojekts") sagatavošanu un izstrādi (turpmāk tekstā – "Būvprojektēšana") elektroietaises:**

1.1.1. **IO-273620**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E574 balsta Nr.199 vietā un atdalītāja izbūve E574 (starp b.Nr. 295 un Nr.296) Vītiņu pagastā, Dobeles novadā";
1.1.2. **IO-272893**, "20kV GVL E557 automatizācija Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā";
1.1.3. **IO-273626**, "T35278 automatizācija Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā";
1.1.4. **IO-273774**, "VS fīdera A/st.44/L28 automatizācija Auru pagastā, Dobeles novadā";
1.1.5. **IO-273624**, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E529-1 atdalītāja vietā un E059-7 atdalītāja vietā Naudītes pagastā, Dobeles novadā";
1.1.6. **IO-273773**, "20kV GVL E061 automatizācija Bērzes pagastā, Dobeles novadā";
1.1.7. **IO-273734**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E062-4 atdalītāja vietā Krimūnu pagastā, Dobeles novadā";
1.1.8. **IO-273615**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E553 balsta Nr.76 vietā un E155 balsta Nr.307 vietā Tervetes pagastā un Penkules pagastā, Tukuma novadā";
1.1.9. **IO-273729**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E6933 (pirms E6934) Bēnes pagastā, Dobeles novadā";
1.1.10. **IO-273628**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E536 (pirms E5398) Bēnes pagastā, Dobeles novadā";
1.1.11. **IO-273621**, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E059 balsta Nr.380 vietā Īles pagastā, Dobeles novadā";

(turpmāk tekstā – "Elektroietaise") pārbūvei (turpmāk tekstā – "Būvniecība"), bet Pasūtītājs apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veikto Būvprojektēšanu.

1.2. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam Līguma 1.1.punktā minētās Elektroietaises pārbūves būvdarbus (turpmāk tekstā – "Būvdarbi"), bet Pasūtītājs apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veiktos Būvdarbus.

1.3. Ja Līguma ietvaros Būvprojektēšana un Būvdarbi tiek veikti vairākos objektos, Līguma nosacījumi par Būvprojektēšanu un Būvdarbiem ir attiecināmi uz katru objektu, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

2. BŪVPROJEKTĒŠANAS UN BŪVDARBU IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Būvprojektēšanu **2025. gada 6. janvārī**, veic un nodod Pasūtītājam:

2.1.1. IO-273620, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E574 balsta Nr.199 vietā un atdalītāja izbūve E574 (starp b.Nr. 295 un Nr.296) Vītiņu pagastā, Dobeles novadā": **120 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 6. maijam)**;

2.1.2. IO-272893, "20kV GVL E557 automatizācija Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā": **140 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 26. maijam)**;

2.1.3. IO-273626, "T35278 automatizācija Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā": **150 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 5. jūnijam)**;

2.1.4. IO-273774, "VS fīdera A/st.44/L28 automatizācija Auru pagastā, Dobeles novadā": **160 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 15. jūnijam)**;

2.1.5. IO-273624, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E529-1 atdalītāja vietā un E059-7 atdalītāja vietā Naudītes pagastā, Dobeles novadā": **150 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 5. jūnijam)**;

2.1.6. IO-273773, "20kV GVL E061 automatizācija Bērzes pagastā, Dobeles novadā": **160 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 15. jūnijam)**;

2.1.7. IO-273734, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E062-4 atdalītāja vietā Krimūnu pagastā, Dobeles novadā": **170 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. jūnijam)**;

2.1.8. IO-273615, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E553 balsta Nr.76 vietā un E155 balsta Nr.307 vietā Tervetes pagastā un Penkules pagastā, Tukuma novadā": **180 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 5. jūlijam)**;

2.1.9. IO-273729, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E6933 (pirms E6934) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **190 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 15. jūlijam)**;

2.1.10. IO-273628, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E536 (pirms E5398) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **200 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. jūlijam)**;

2.1.11. IO-273621, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E059 balsta Nr.380 vietā Īles pagastā, Dobeles novadā": **210 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 4. augustam)**.

2.2. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu izpildi pēc attiecīgā objekta Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam. Būvuzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes laika grafiku (pielikumā) un izpilda tos:

2.2.1. IO-273620, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E574 balsta Nr.199 vietā un atdalītāja izbūve E574 (starp b.Nr. 295 un Nr.296) Vītiņu pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 4. augustam)**;

2.2.2. IO-272893, "20kV GVL E557 automatizācija Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 24. augustam)**;

2.2.3. IO-273626, "T35278 automatizācija Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 3. septembrim)**;

2.2.4. IO-273774, "VS fīdera A/st.44/L28 automatizācija Auru pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 13. septembrim)**;

2.2.5. IO-273624, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E529-1 atdalītāja vietā un E059-7 atdalītāja vietā Naudītes pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 3. septembrim)**;

2.2.6. IO-273773, "20kV GVL E061 automatizācija Bērzes pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 13. septembrim)**;

2.2.7. IO-273734, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E062-4 atdalītāja vietā Krimūnu pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 23. septembrim)**;

2.2.8. IO-273615, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E553 balsta Nr.76 vietā un E155 balsta Nr.307 vietā Tervetes pagastā un Penkules pagastā, Tukuma novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 3. oktobrim)**;

2.2.9. IO-273729, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E6933 (pirms E6934) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 13. oktobrim)**;

2.2.10. IO-273628, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E536 (pirms E5398) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 23. oktobrim)**;

2.2.11. IO-273621, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E059 balsta Nr.380 vietā Īles pagastā, Dobeles novadā": **90 dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 2025. gada 2. novembrim)**.

2.3. Būvuzņēmējs 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas veic visas nepieciešamās darbības Akta par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos

un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu vai arī veic darbības būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai būvniecības informācijas sistēmā. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētos dokumentus (t.sk., apstiprināto Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kā arī būvvaldes izziņu par būves neesību (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

2.4. Līguma 1. punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja tiesības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā pienākuma izpildei, tas ir, noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par pieslēguma punkta numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto slodzi (kW), gada enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot ĢIS citiem mērķiem un plašākā apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto lietošanas ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini.

2.5. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības Pasūtītāja turējumā esošajā Kvikstep sistēmā, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt līguma saistību izpildei nepieciešamos atslēgumus, kā arī veikt citus līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Kvikstep sistēmā pieejamie dati (neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvuzņēmējs, Pasūtītājs vai cits būvkomersants) ir ierobežotas pieejamības informāciju, kas satur fiziskās personas datus un komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, veicinātu drošu un efektīvu pārvaldību, vienlaikus sasniedzot mērķi samazināt kopējo elektroenerģijas lietotāju atslēguma laiku, Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apņemas un piekrīt, ka:

2.5.1. šajā punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un vienīgi, ievērojot Līgumā noteiktās prasības un nolūkus, kā arī apņemas nodrošināt šajā punktā minēto datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību;

2.5.2. Kvikstep sistēmā Būvuzņēmēja norādītie dati (piemēram, bet ne tikai, Būvuzņēmēja darbinieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs) par plānoto atslēgumu attiecīgajā objektā ir pieejami Pasūtītājam vai citiem būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopēju darbu izpildi attiecīgajā objektā (proti, sazinātos un vienotos par kopēju atslēguma datumu un laiku attiecīgajā objektā) vai izpildītu citus Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem Kvikstep sistēmā pieteiktajiem atslēgumiem saistītus darba uzdevumus;

2.5.3. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot Kvikstep sistēmā norādītos datus citiem mērķiem un plašākā apjomā, nekā tas ir noteikts šajā Līgumā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā Līgumā noteikto lietošanas ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu, kā arī daļā par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvuzņēmējs sedz visus šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:

3.1.1. IO-273620, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E574 balsta Nr.199 vietā un atdalītāja izbūve E574 (starp b.Nr. 295 un Nr.296) Vītiņu pagastā, Dobeles novadā": **4 761,50 EUR** (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens eiro un 50 centi) bez PVN;

3.1.2. IO-272893, "20kV GVL E557 automatizācija Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā": **4 872,25 EUR** (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi eiro un 25 centi) bez PVN;

3.1.3. IO-273626, "T35278 automatizācija Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā": **4 407,33 EUR** (četri tūkstoši četri simti septiņi eiro un 33 centi) bez PVN;

3.1.4. IO-273774, "VS fīdera A/st.44/L28 automatizācija Auru pagastā, Dobeles novadā": **4 625,08 EUR** (četri tūkstoši seši simti divdesmit pieci eiro un 08 centi) bez PVN;

3.1.5. IO-273624, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E529-1 atdalītāja vietā un E059-7 atdalītāja vietā Naudītes pagastā, Dobeles novadā": **4 411,08 EUR** (četri tūkstoši četri simti vienpadsmit eiro un 08 centi) bez PVN;

3.1.6. IO-273773, "20kV GVL E061 automatizācija Bērzes pagastā, Dobeles novadā": **2 592,08 EUR** (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro un 08 centi) bez PVN;

3.1.7. IO-273734, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E062-4 atdalītāja vietā Krimūnu pagastā, Dobeles novadā": **2 538,58 EUR** (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi eiro un 58 centi) bez PVN;

3.1.8. IO-273615, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E553 balsta Nr.76 vietā un E155 balsta Nr.307 vietā Tērvetes pagastā un Penkules pagastā, Tukuma novadā": **4 625,08 EUR** (četri tūkstoši seši simti divdesmit pieci eiro un 08 centi) bez PVN;

3.1.9. IO-273729, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E6933 (pirms E6934) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **2 645,58 EUR** (divi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci eiro un 58 centi) bez PVN;

3.1.10. IO-273628, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E536 (pirms E5398) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **2 538,58 EUR** (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi eiro un 58 centi) bez PVN;

3.1.11. IO-273621, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E059 balsta Nr.380 vietā Īles pagastā, Dobeles novadā": **2 538,58 EUR** (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi eiro un 58 centi) bez PVN.

Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums).

3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:

3.2.1. IO-273620, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E574 balsta Nr.199 vietā un atdalītāja izbūve E574 (starp b.Nr. 295 un Nr.296) Vītiņu pagastā, Dobeles novadā": **13 244,54 EUR** (trīspadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro un 54 centi) bez PVN;

3.2.2. IO-272893, "20kV GVL E557 automatizācija Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā": **25 313,28 EUR** (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīspadsmit eiro un 28 centi) bez PVN;

3.2.3. IO-273626, "T35278 automatizācija Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā": **21 738,39 EUR** (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro un 39 centi) bez PVN;

3.2.4. IO-273774, "VS fīdera A/st.44/L28 automatizācija Auru pagastā, Dobeles novadā": **15 345,98 EUR** (piecpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro un 98 centi) bez PVN;

3.2.5. IO-273624, "Vadāmo slodzes slēdžu izbūve E529-1 atdalītāja vietā un E059-7 atdalītāja vietā Naudītes pagastā, Dobeles novadā": **15 720,03 EUR** (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro un 03 centi) bez PVN;

3.2.6. IO-273773, "20kV GVL E061 automatizācija Bērzes pagastā, Dobeles novadā": **7 677,94 EUR** (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi eiro un 94 centi) bez PVN;

3.2.7. IO-273734, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E062-4 atdalītāja vietā Krimūnu pagastā, Dobeles novadā": **7 918,69 EUR** (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit eiro un 69 centi) bez PVN;

3.2.8. IO-273615, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E553 balsta Nr.76 vietā un E155 balsta Nr.307 vietā Tērvetes pagastā un Penkules pagastā, Tukuma novadā": **14 767,96 EUR** (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi eiro un 96 centi) bez PVN;

3.2.9. IO-273729, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E6933 (pirms E6934) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **7 463,94 EUR** (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit trīs eiro un 94 centi) bez PVN;

3.2.10. IO-273628, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E536 (pirms E5398) Bēnes pagastā, Dobeles novadā": **6 730,77 EUR** (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro un 77 centi) bez PVN;

3.2.11. IO-273621, "Vadāma slodzes slēdža izbūve E059 balsta Nr.380 vietā Īles pagastā, Dobeles novadā": **6 543,52 EUR** (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs eiro un 52 centi) bez PVN.

Detalizēts summas sadalījums par katru objektu norādīts tāmē (Līguma pielikums).

3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta **183 020,76 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši divdesmit eiro un 76 centi)** (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.4. Līguma ietvaros noteiktie maksājumi tiek veikti sekojošā kārtībā:

3.4.1. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja izsniegtā rēķinā norādīto Būvuzņēmēja kredītiestādes kontu, kurš atbilst Līgumā norādītajam Būvuzņēmēja kredītiestādes kontam, sekojošā kārtībā:

3.4.1.1. maksājumi atbilstoši tāmei par atsevišķiem pilnībā pabeigtu Būvprojektēšanu katrā objektā tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas;

3.4.1.2. maksājumi atbilstoši tāmei par atsevišķiem pilnībā pabeigtiem Būvdarbiem katrā objektā tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas.

3.4.2. Līguma ietvaros priekšapmaksa nav noteikta. Pārējie norēķinu nosacījumi noteikti Līguma Vispārīgajos noteikumos.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā un Būvprojekta izstrādes Būvuzņēmējs, atbilstoši spēkā esošiem būvniecības reglamentējošiem normatīviem aktiem un ievērojot

projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības, veiks sekojošus Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus (tajā skaitā, organizēs nepieciešamo inženierizpēti, būves tehnisko apsekošanu), zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, esošo ēku tehnisko apsekošanu un inventarizāciju, kā arī pieprasīs un saņems valsts institūciju, attiecīgo objektu, inženiertīklu īpašnieku vai valdītāju (turētāju) tehniskos un īpašos noteikumus.

4.2. Pirms būvprojekta izstādes Būvnieks saskaņo konkrēto izbūves vietu katrā objektā ar AS "Sadales tīkls" Projektu izstrādes nodaļu.

4.3. Pasūtītāja vārdā Aktu par izpildītiem darbiem paraksta […], Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu paraksta […], Tehnisko aktu par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā paraksta Pasūtītāja izveidota komisija, būvvaldei iesniedzamos dokumentus saistībā ar būves pieņemšanu ekspluatācijā paraksta […]. Būvuzņēmēja vārdā parakstīt šajā punktā minētos aktus tiek pilnvarots […].

4.4. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

4.4.1. no Pasūtītāja puses:

4.4.1.1. tehniskais uzraugs, kas ir atbildīgs par Būvdarbu tehnisko uzraudzību (turpmāk – būvuzraugs): […];

4.4.1.2. projektu vadītājs, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi kopumā: […];

4.4.2. no Būvuzņēmēja puses:

4.4.2.1. būvdarbu vadītājs: […].

4.4.2.2. projektētājs: […];

4.4.2.3. darba aizsardzības koordinators: […].

4.5. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu nosacījumiem:

4.5.1. Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo noteikumu pielikumos, rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai un atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai energoapgādes sistēmā (turpmāk – RePowerEU) ietvaros, tad Līguma Pielikumā Nr.9 noteikumi ir noteicošie attiecībā pret iepriekš minētajiem Līguma noteikumiem un pielikumiem;

4.5.2. Ja Līguma izpildē tiek piesaistīts RePowerEU finansējums, Būvuzņēmējs Būvprojektēšanu veic, ievērojot Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasības;

4.5.3. Būvuzņēmējs (ārvalstu komersants) pēc Līguma parakstīšanas reģistrējas kā nodokļu maksātājs likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam obligāti ir jāreģistrē pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā (ja tāda tiek izveidota), ja darbība atbilst likuma Par nodokļiem un nodevām 14.panta nosacījumiem. Pasūtītājam konstatējot, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis šajā punktā minēto pienākumu, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.

4.5.4. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu **18 300,00 EUR** (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums).

4.5.5. Līguma izpildes nodrošinājumu var iesniegt kā:

4.5.5.1. kredītiestādes garantiju;

4.5.5.2. apdrošināšanas polisi;

4.5.5.3. ja tas paredzēts Līguma iepirkuma procedūras dokumentos un/vai Līguma speciālajos noteikumos – naudas summas iemaksu Pasūtītāja kredītiestādes kontā.

4.5.6. Līguma izpildes nodrošinājumam, neatkarīgi no iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma veida, ir jāparedz nodrošinājuma izsniedzēja pienākums beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("*The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758*) un visus strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa.

4.5.7. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz pilnīgai Līguma speciālo noteikumu 2.3.punktā noteikto saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja Līguma speciālo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.punktā noteiktās saistības netiek izpildītas Līgumā noteiktajā termiņā vai Līdzēji vienojas par Līguma speciālo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.punktā noteikto termiņu pagarināšanu, Būvuzņēmējam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes nodrošinājumu par termiņu, kas ir vienāds ar Būvuzņēmējam noteikto saistību izpildes termiņa pagarinājumu.

4.5.8. Kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas gadījumā Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam dokumenta oriģināls.

4.5.9. Pasūtītājs Līguma izpildes nodrošinājumu ietur:

4.5.9.1. lai kompensētu Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus un/vai lai ieturētu Būvuzņēmējam piemērojamos līgumsodus – to aprēķinātajā apmērā;
4.5.9.2. gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina atbilstoši Līguma speciālo noteikumu 4.5.7.punktam, bet Būvuzņēmējs to nedara – tā pilnā apmērā.
4.5.10. Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.
4.5.11. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā:
4.5.11.1. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, Pasūtītājs, ja Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam rakstveida paziņojumu par Būvuzņēmēja atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu oriģinālus;
4.5.11.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, Pasūtītājs to pilnā apmērā vai atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma izbeigšanās atbilstoši Līguma speciālo noteikumu 4.5.7.punktam.
4.5.12. Līguma vispārīgo noteikumu prasības attiecībā uz Būvprojektēšanas un Būvdarbu izpildes laika grafiku ir piemērojamas, ja šim Līgumam kā pielikums tiek pievienots Būvprojektēšanas un Būvdarbu izpildes laika grafiks.
4.5.13. Līguma vispārīgo noteikumu 8.3. un 14.10.punkts netiek piemērots.
4.5.14. Līguma vispārīgo noteikumu 8.7.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
"8.7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķinātos un piemērojamos līgumsodus un/vai radušos zaudējumus ieturēt ieskaita kārtībā, samazinot Līguma ietvaros veicamos maksājumus Būvuzņēmējam, un/vai bezstrīdus kārtībā ieturēt no attiecīgā iesniegtā Līguma nodrošinājuma.".
4.5.15. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma speciālo noteikumu 2.3.punktā noteikto uzsākšanas un/vai izpildes termiņu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 3.2.punktā noteiktās summas par katru objektu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma Speciālo noteikumu 3.2.punktā noteiktās summas par katru objektu (tas ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.
4.5.16. Būvuzņēmējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam Būvprojektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiku, kas tiek pievienots šim Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
4.5.17. Līguma vispārīgo noteikumu 16.2.punktā skaitlis "19.7.1." aizstāts ar skaitli "19.9.1.".
4.5.18. Līguma Vispārīgo noteikumu 17.9.punktā teksts "10 (desmit) darba dienu" aizstāts ar tekstu "5 (piecu) darba dienu".

5. LĪGUMA PIELIKUMI

5.1. Tāmes;
5.2. Būvprojektēšanas un būvdarbu izpildes laika grafiks (nav pievienots uz Līguma noslēgšanas brīdi);
5.3. Projektēšanas uzdevumi;
5.4. Informatīvās vēstules forma;
5.5. Speciālie fizisko personu datu aizsardzības noteikumi;
5.6. IT drošības noteikumi;
5.7. Apliecinājums par AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu;
5.8. Apliecinājums par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu;
5.9. Prasības Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijai un atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai energoapgādes sistēmā finansējuma piesaistei;
5.10. Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;
5.11. Rakšanas darbu atļauja.

6. LĪDZĒJU PARAKSTI

6.1. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma vispārīgie noteikumi un tad Līguma pielikumi. Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma speciālajos noteikumos definētie jēdzieni. No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos.

6.2. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma pielikumiem to pievienotajā redakcijā.

6.3. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS	**BŪVUZŅĒMĒJS**
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	**SIA "J.E.F."**
_____	_____
[…]	[…]