Līgums tiek slēgts „Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam" 5.1.1 Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās 5.1.1.1 Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/008, "Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam Skrundas pilsētā, realizācijas ietvaros

Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā
05.12.2025. ar Nr. 0015/2025/V-1

VIENOŠANĀS Nr. 1
Pie 14.01.2025. līguma Nr. 0015/2025

Vienošanās datums un vieta ir pēdējā pievienotā
drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums un vieta

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590, turpmāk - **Pasūtītājs**, tās domes priekšsēdētājas Ineses Astaševskas personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu no vienas puses, un

SIA "VIA", reģ. Nr. 41203000663, turpmāk – **Būvuzņēmējs**, tās valdes priekšsēdētāja Ginta Gruntiņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Komerclikumu un Būvuzņēmēja statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta ievērojot:

1.1. 14.01.2025. Līguma Nr. 0015/2025 "Būvdarbu veikšana objektā "Kuldīgas ielas atjaunošana Skrundā, Kuldīgas novadā" iepirkuma ID Nr. KNP 2024/62-K/ERAF" (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, 12. nodaļu un 16.5.punktu.

1.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem; 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt*

1.3. Par ieslēdzamajiem/izslēdzamajiem darbiem:

1.3.1. Būvniecības dalībnieki Darbu izpildes gaitā sastādījuši Konstatācijas aktus Nr.1- 4 *(FKA 1 - koriģēt caurteku augstuma atzīmes, FKA 2 - caurtekas demontāža (atklājās būvdarbu laikā, atsedzot, nebija iespējams uzmērīt iepriekš topogrāfijā) FKA 3 - betona teknes saglabāšana saskaņā ar LDZ norādījumiem, izslēdzamais apjoms par demontāžu; FKA 4 - ieslēgto/ izslēgto darbu apjoms pēc izpilduzmērījuma*), kur apkopoti izmaiņu nepieciešamību pamatojoši objektīvi apstākļi, izvērtējumi, risinājumi, speciālistu slēdzieni, kā arī veikti Objekta izpilduzmērījumi, pēc visu darbu pabeigšanas, respektīvi - faktiskās situācijas un sākotnējo pieņēmumu neatbilstība objektīvām nepieciešamībām un faktiskajiem apstākļiem Objektā, kā rezultātā nepieciešams veikt izmaiņas Darbu apjomos.

1.3.2. Atbilstoši konstatācijas aktos un Objekta izpilduzmērījumos konstatētajam, Būvuzņēmējs ir sagatavojis izpildes tāmes (pielikumā).

1.4. Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Puses konstatē un norāda, ka bez šo grozījumu veikšanas nav iespējams nodrošināt Līguma pilnvērtīgu izpildi, tie nepārsniedz apjomu, kas nepieciešams Objekta normālai funkcionēšanai un Līguma kvalitatīvai izpildei. Minētos apstākļus Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Izmaiņas veiktas tikai pēc visas Pušu rīcībā esošās dokumentācijas saņemšanas, tās pārbaudes un rūpīgas visu apstākļu analīzes. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt minimāli nepieciešamos resursus, lai Līgumā paredzētie darbi tiktu izpildīti un nodrošinātu būves funkcionalitāti tai paredzētajiem mērķiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā šīs Vienošanās 1.punktā norādīto un sastādītajiem aktiem un tāmēm, vienojas:

2.1. Iekļaut Līgumā papildus un aizstājamos darbu veidus un apjomus (1082.41EUR un 157.82 EUR apmērā, neskaitot PVN), tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., 593 141.82 + 1082.41 + 157.82) sastādītu 594 382.05 EUR, bez PVN;

2.2. Izslēgt no Līgumā paredzēto darbu izpildes darbu veidus un apjomus (798.96 un 29699.48 EUR apmērā, neskaitot PVN), tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., *594 382.05 - 798.96 - 29699.48*) sastādītu 563 883.60 EUR, neskaitot PVN.

2.3. Ņemot vērā Līgumā un šajā Vienošanās konstatēto, kā arī to pielikumu saturu, Puses vienojas izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:

"6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam un Vienošanās Nr.1 pievienotajām Tāmēm, tiek noteikta 563 883.60 EUR (pieci simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simts astoņdesmit trīs euro, 60 centi), bez PVN, turpmāk – Līguma summa".

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.

3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisku parakstu.

3.4. Pielikums – Faktu konstatācijas akti Nr. 1- 4.

4. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība	**SIA "VIA"**
Reģ. Nr. 90000035590	reģ. Nr. **41203000663**
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301	juridiskā adrese: Starta iela 5, Rīga, LV-1026
Kuldīgas novads, LV-3301	e-pasts: via@via.com.lv
Paraksts * Inese Astaševska	Paraksts * Gints Gruntiņš

***DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU**