Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par grozījumu veikšanu līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-45
"Par ūdensvada pārbūvi Salu tiltā no Zaķusalas krastmalas līdz Krasta ielai, Rīgā"
darbu apjomos un līguma cenā
(iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/217)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.**40103023035**, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2025.gada 3.marta lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2025/15), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Rovlan Group", reģ.Nr.**40203284220**, tās valdes locekļa Andra Bukovska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas **Līdzēji**, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2025.gada 8.aprīlī noslēgtā līgumā Nr. 2025-3.5.3-BVD-45 "Par ūdensvada pārbūvi Salu tiltā no Zaķusalas krastmalas līdz Krasta ielai, Rīgā" (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/217), turpmāk – Līgums, darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk - **Vienošanās**:

1. Līdzēji apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību **EUR 7 048,14** (septiņi tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 14 euro centi) bez PVN un no Līguma izslēdzamos darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1 par kopējo vērtību **EUR 2 460,20** (divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 20 euro centi) bez PVN.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi palielinās un tiek noteikta **EUR 229 692,72** (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro un 72 euro centi) bez PVN.
3. Līdzēji apstiprina, ka Līguma 3.2. punktā noteiktā nomas maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē "Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" paliek nemainīga un ir noteikta EUR 4 200,00 (četri tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi) apmērā bez PVN.
4. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.
5. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 (ieslēgto/izslēgto darbu tāme) elektroniskā formā.
7. **Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:**

Pasūtītājs: **SIA "Rīgas ūdens"** Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 Nor. konts: [..] Banka: [..] Kods [..] Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš	**Uzņēmējs:** **SIA "Rovlan Group"** Reģ. Nr.40203284220 Duntes iela 23A, Rīga, LV-1005 Nor. konts: [..] Banka: [..] Kods: [..] Valdes loceklis Andris Bukovskis

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu