Vienošanās Nr.2
pie 25.08.2025. autoruzraudzības līguma Nr. 1041/2025/2.2-9

Cēsīs, Cēsu novadā

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs) tās **izpilddirektores Līgas Mednes** personā, kura rīkojas saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikumu, un

SIA „Ceturtais stils", reģistrācijas Nr. 55403015621, juridiskā adrese: Saieta laukums 2a, Madona, Madonas novads, LV - 4801 (turpmāk – Autoruzraugs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās [redacted],

abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)),

ņemot vērā:

- atklāta konkursa "**Vispārīgā vienošanās par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību**", iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/31, turpmāk – Konkurss, 2.daļas rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr.664/2025/2.2-9 ,turpmāk – Vienošanās, nosacījumus,
- 2025.gada 5.augustā veiktās cenu aptaujas Nr. 1 rezultātus, Puses 2025.gada 25.augustā noslēdza līgumu Nr. 1041/2025/2.2-9 par autoruzraudzību objekta "Cēsu Pilsētas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" būvdarbiem (turpmāk – Līgums), kurā pamatojoties uz 2025.gada 13.maijā noslēgtu līgumu Nr. 623/2025/2.2-10 (turpmāk – Būvdarbu līgums), būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „APSA BŪVE", reģistrācijas Nr. 40103573825 (turpmāk – Būvuzņēmējs),
- Konstatējot, ka Pasūtītāja rīcībā nav atbilstoši noformēta vēsturiski izbūvētās UATS un UIS sistēmas izpilddokumentācija, nepieciešams nodrošināt vēsturiski izbūvētu inženiertīklu attēlošanu uz aktuālās kadastrālās uzmērījuma lietas, lai būvdarbu veicējs varētu sagatavot jaunu UATS un UIS izpilddokumentāciju, lai nekavētu ēku nodošanu ekspluatācijā,
- 2026.gada 26.jūnijā Autoruzrauga iesniegto finanšu piedāvājumu 2200,00 EUR bez PVN projektēšanas risinājumu izstrādei un saskaņošanai,
- Līguma 4.3.2.apakšpunkta nosacījumus, kas nosaka, ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumu (t.sk. detalizētos rasējumus) akceptētajai Būvniecības ieceres dokumentācijai, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summa tiek noteikti ar Pasūtītāja un Autoruzrauga papildus vienošanos, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa,

Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. punktu, kā arī saskaņā ar Līguma 4.3. punktu, noslēdz šo Vienošanos Nr. 2 (turpmāk – Vienošanās Nr.2) par grozījumiem Līgumā par tālāk norādīto:

1. Puses vienojas par UATS un UIS sistēmas rasējumu izstrādi, ņemot vērā jau sākotnēji izbūvētos UATS un UIS sistēmas risinājumus (papildu darbi) par kopējo summu 2200.00 EUR bez PVN apmērā un izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

   "3.1. Līgumcena par Līgumā paredzēto Autoruzraudzību ir 46 000.00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi), turpmāk - Līgumcena, PVN 21% 9 660.00 EUR, pavisam kopā 55 660.00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro, 00 centi) turpmāk – Līgumsumma."

2. Puses vienojas, ka papildu projekta risinājumu izstrāde tiek veikta līdz 2026. gada 6.jūlijam paredzot, ka samaksu par papildu darbiem Pasūtītājs veic pēc Būvvaldes atzīmes BIS un Akta par dokumentācijas izstrādi abpusējas parakstīšanas.

3. Pārējie Līguma noteikumi, kas ar šo Vienošanos Nr. 2 netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir Līgumā.

4. Parakstot šo Vienošanos Nr.2, Pusēm ir saprotams tās saturs un sekas.

5. Vienošanās Nr. 2 sagatavota un parakstīta latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
6. Pie šīs Vienošanās Nr. 2 pievienoti šādi pielikumi:

   Nr.1 – Pamatojums grozījumu izdarīšanai;

   Nr.2 – Papildus darbu finanšu piedāvājums.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Cēsu novada pašvaldība	**SIA ”Ceturtais stils”**
Reģ. Nr. 90000031048	Reģ. Nr. 55403015621
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101	Adrese: Saieta laukums 2a, Madona, Madonas novads, LV-4801
Banka: AS SEB banka	Banka: [redacted]
Kods UNLALV2X	Kods: [redacted]
Konts Nr. LV51UNLA0004013130835	Konta Nr. [redacted]
Izpilddirektore **Līga Medne**	[redacted]

Pasūtītājs norāda, ka ar grozījumiem Līgumā netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs (veids un iepirkuma mērķis) un nosacījumi, kā arī attiecībā uz konkurences apstākļiem – jebkurā gadījumā, ja arī Līgums par Darbiem būtu noslēgts ar citu Autoruzraugu, būtu izdarāmas izmaiņas, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatoti ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus.

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne