Vienošanās par grozījumiem

18.02.2025. Līgumā par 20kV GVL B086 pārbūves būvdarbu veikšanu posmā no balsta Nr. 40 līdz Nr. 66A Siguldas pilsētā, IO-218290

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**SIA "DELTA EM"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40003524433 PVN maksātāja numurs: LV40003524433 Adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006 e-pasts: deltaem@deltaem.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 18.02.2025. Līguma par 20kV GVL B086 pārbūves būvdarbu veikšanu posmā no balsta Nr. 40 līdz Nr. 66A Siguldas pilsētā, IO-218290 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-701) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Būvuzņēmējs veicot būvdarbus konstatēja, ka saistībā ar paralēlā objekta izbūvi mainījās pieslēguma vieta, kā rezultātā nebija jāveic brīvgaisa komutācijas izbūve, bet gan papildus savienojošo uzmavu montāža. Lai varētu pabeigt izbūves darbus nepieciešams veikt korekcijas būvdarbu līgumā. Izmaiņas ietver izslēgtus darbus, izmaiņas darbu apjomos (samazinājums/palielinājums) un papildu darbu pozīcijas, tai skaitā, materiālu kategorijas, kuras iepriekš nebija ietvertas līguma izpildes darbu tāmē. Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 7 589,02 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro, 02 centi) bez PVN, un grozīt Līguma Speciālo noteikumu 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
   "3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 314 883,80 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro, 80 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 9.janvāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme".
4. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv.

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	SIA "DELTA EM"
[…] […]	[…]