Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

17.02.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B016, A-1303, A-1613, transformatoru apakšstaciju T21303, T21613 pārbūves būvdarbu veikšanu, T21302, T21615 demontāžu Ropažu novadā, IO-233672

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 45403020866 PVN maksātāja numurs: LV45403020866 Adrese: "Pīlādžlauks", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 e-pasts: hanza-elektro@inbox.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 17.02.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B016, A-1303, A-1613, transformatoru apakšstaciju T21303, T21613 pārbūves būvdarbu veikšanu, T21302, T21615 demontāžu Ropažu novadā, IO-233672 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-638) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 18.2.1., 18.3, 18.3.2, 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot to, ka materiālu piegādātāji vairākas reizes ir mainījuši piegādes termiņus, kas radījis nepieciešamību pārplānot darbu secību un izpildes tempus, nemainot kopējo izpildes termiņu, kas ir 250 dienas, bet tiek pagarināts būvdarbu izpildes termiņš līdz 180 dienām un samazināts darbu nodošanas ekspluatācijā termiņš līdz 70 dienām. Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "2.1.1. izpilda tos līdz 25.09.2025.;
   2.1.2. nodod tos līdz 04.12.2025.".
2. Saistībā ar termiņa izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma 8.pielikumu jaunā redakcijā (Vienošanās pielikums).
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 26.februāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […].

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
AS "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"
[…] […]	[…]