Vienošanās par grozījumiem
04.03.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B0621, B0633, transformatora apakšstaciju T20633, T20650, T20621 un T20683 pārbūves būvdarbu veikšanu Pavasarī, Olaines novadā, IO-233673

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 43603002795 PVN maksātāja numurs: LV43603002795 Adrese: "Lielrumbas", Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 e-pasts: ofiss@kvele.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 04.03.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B0621, B0633, transformatora apakšstaciju T20633, T20650, T20621 un T20683 pārbūves būvdarbu veikšanu Pavasarī, Olaines novadā, IO-233673 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-861) (turpmāk – Līgums) noteikumu 18.1., 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka Būvuzņēmējs veicot būvdarbus, konstatēja, ka projektā norādītais kabeļu apjoms atšķiras no situācijas dabā un nepieciešams veikt papildus kabeļa izbūvi, kā arī izbūves gaitā tika precizēti pārējie būvdarbu tāmes apjomi. Lai varētu pabeigt izbūves darbus nepieciešams veikt korekcijas būvdarbu līgumā. Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 18 563,18 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro, 18 centi) bez PVN, un grozīt Līguma Speciālo noteikumu 3.1., 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 560 126,97 EUR (pieci simti sešdesmit tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 97 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
   "5.4. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.punktu un 15.23.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
   "15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
   "15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības".

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 21.novembra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 2.pielikums : "Kiberdrošibas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […].

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
AS "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE"
[…]	[…]
[…]	[…]