Vienošanās par grozījumiem
17.02.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B016, A-1303, A-1613, transformatoru apakšstaciju T21303, T21613 pārbūves būvdarbu veikšanu, T21302, T21615 demontāžu Ropažu novadā, IO-233672

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 e-pasts: st@sadalestikls.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];	un	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"** (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 45403020866 PVN maksātāja numurs: LV45403020866 Adrese: "Pīlādžlauks", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 e-pasts: hanza-elektro@inbox.lv Kredītiestāde: […] SWIFT kods: […] Konta numurs: […] kuru pārstāv […];

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 17.02.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B016, A-1303, A-1613, transformatoru apakšstaciju T21303, T21613 pārbūves būvdarbu veikšanu, T21302, T21615 demontāžu Ropažu novadā, IO-233672 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-638) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka Būvuzņēmējs veicot būvdarbus, konstatēja, ka projektā esošā ceļa segums neatbilst situācijai dabā, projektā ir grants segums, bet dabā asfalta segums, kā rezultātā tika mainīta ceļa šķērsošanas metode - šķērsojums ar beztranšejas metodi. Lai varētu pabeigt izbūves darbus nepieciešams veikt korekcijas būvdarbu līgumā. Līdzēji vienojas palielināt Līguma summu par 34,04 EUR (trīsdesmit četri euro, 04 centi) bez PVN, un grozīt Līguma Speciālo noteikumu 3.1., 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 206 951,44 EUR (divi simti seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro, 44 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
"5.4. Kiberdrošības prasības."
2. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.punktu un 15.23.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu

informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 25.oktobra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 2.pielikums : "Kiberdrošibas prasības".
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […].

PASŪTĪTĀJS	BŪVUZŅĒMĒJS
AS "Sadales tīkls"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"
[…]	[…]
[…]	