Rīgā
14.11.2024. Nr. 30VD00-47/564

Iepirkuma procedūras
potenciālajiem pretendentiem

Nolikuma skaidrojums Nr.5

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumu par AS "Sadales tīkls" izsludināto iepirkumu "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (7 daļas_IO-218290, IO-233673, IO-233672, IO-259557, IO-252363, IO-258205, IO-259554)", ST 2024/35 RepowerEU un sniedz atbildi:

Jautājums:

Iepazīstoties ar atklātā konkursa Nr.ST 2024/35 Repower EU, 2.daļas "20kV elektropārvades līniju B0621, B0633, transformatora apakšstaciju T20633, T20650, T20621 un T20683 pārbūve Pavasarī, Olaines novadā", IO-233673 projekta informāciju, konstatējām to, ka iekļauties izbūves termiņā – 180 (viens simts astoņdesmit dienas) nav iespējams, jo saskaņā ar skaidrojošā apraksta piezīmēm, no 2025.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam darbus nav iespējams veikt, ko nosaka dabas aizsardzības normatīvie akti.

Ņemot vērā, ka atklātā konkursa piedāvājuma izvērtēšana, lēmuma pieņemšana un līguma parakstīšana, visticamāk prognozēta 2025.gada 1. ceturksnī, tad periods no 2025.gada 01.aprīļa līdz 30.jūnijam, iekritīs tieši izbūves laikā. Rosinām koriģēt izbūves termiņu.

Atbilde:

Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju – "Saskaņā ar DDPS "Ozols" datiem, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80800060574 apodziņš ir novērots tiešā demontējamās/ projektējamās elektropārvades līnijas tuvumā. Saskaņā ar sugu aizsardzības plānu, šādās, apodziņam nozīmīgās vietās, nepieciešams samazināt traucējumu putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam". Pirms izbūves uzsākšanas jāveic nepieciešamo darbu plānošanu, lai šajā teritorijā izbūves darbi notiktu ārpus noteiktā ligzdošanas perioda.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka darbus iespējams veikt arī ligzdošanas periodā piesaistot putnu ekspertu un konstatējot, ka izbūves teritorijā nav konkrēto putnu, kam varētu traucēt pārbūves darbi.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Strods

Mārtiņš Strods 67728246, 26562734