Rīgā
13.11.2024. Nr. 30VD00-47/559

Iepirkuma procedūras
potenciālajiem pretendentiem

Nolikuma skaidrojums Nr.3

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumu par AS "Sadales tīkls" izsludināto iepirkumu "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (7 daļas_IO-218290, IO-233673, IO-233672, IO-259557, IO-252363, IO-258205, IO-259554)", ST 2024/35 RepowerEU un sniedz atbildi:

Jautājums:

Lai varētu plānot korektus objekta izbūves uzsākšanas termiņus un plānot to nodrošināšanu ar pasūtāmām iekārtām un materiāliem, nevaram nodrošināt plānotos objekta uzsākšanas termiņus.

Lūdzu koriģēt iepirkuma pielikumā plānotos objektu uzsākšanas termiņus vismaz 4 mēnešus pēc iepirkumā noslēgšanas datuma. Jo pēc iepriekšējas pieredzes iepirkuma rezultātu izskatīšana aizņem 3 mēnešus (kas iepriekšējiem objektiem bija norādīts arī nolikumā), plus izbūves līguma saskaņošana un parakstīšana aizņem 1 mēnesi pēc rezultātu paziņošanas.

Lūgums attiecīgi noteikt plānoto objektu uzsākšanas termiņu lielāku par 4 mēnešiem pēc iepirkuma noslēgšanas datuma.

Atbilde:

Iepirkuma komisija paskaidro, ka norādītais termiņš ir plānotais izbūves sākums un tam ir informatīvs raksturs. Ieinteresētajiem piegādātājiem, iesniedzot piedāvājumu atklātā konkursā, ir jāņem vērā kopējais izbūves objekta īstenošanas ilgums.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Strods

Mārtiņš Strods 67728246, 26562734