Rīgā
11.11.2024. Nr. 30VD00-47/549

Iepirkuma procedūras
potenciālajiem pretendentiem

Nolikuma skaidrojums Nr.2

Iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumu par AS "Sadales tīkls" izsludināto iepirkumu "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve (7 daļas_IO-218290, IO-233673, IO-233672, IO-259557, IO-252363, IO-258205, IO-259554)", ST 2024/35 RepowerEU un sniedz atbildi:

Jautājums:

Gatavojot atklātā konkursa Piedāvājumu, esam saņēmuši ražotāju iekārtu piedāvājumus ar orientējošiem izgatavošanas termiņiem līdz pat 24 (divdesmit četrām) nedēļām. Līdz ar to, vēlamies vērst uzmanību, ka nav iespējams veikt izbūves darbus Excel tabulā "7_RPW_izbūves termiņi" norādītajos Būvdarbu izpildes termiņos.

Lūdzam rast iespēju pagarināt konkursa dokumentos norādīto Būvdarbu izpildes termiņu.

Atbilde:

Iepirkuma komisija paskaidro, ka, nosakot atklāta konkursa objektu īstenošanas termiņus, ir ņemts vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.2024/573 "Par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr.517/2014" noteiktais, proti tas, ka ar 2026.gada 1.janvāri ir aizliegts pieņemt ekspluatācijā elektriskās komutācijas aparatūru, kurā par izolējošo vai atslēgšanas vidi izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no šādām gāzēm. Papildus jāņem vērā, ka atklāts konkurss tiek veikts ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzfinansējumu, attiecīgi norādām, ka pie šī brīža faktiskajiem apstākļiem kopējo būvdarbu izpildes termiņu grozījumi, t.i., līguma izpildes termiņa pagarinājums nav iespējams un netiks veikts.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Strods

Mārtiņš Strods 67728246, 26562734