Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par grozījumu veikšanu līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-79
"Par ūdensvada tīklu atjaunošanu ar sagraušanas metodi Rīgā, Ozolciema ielā, posmā no mezgla U1M-1 līdz U1M-29"
darbu apjomos un līguma cenā
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/248, 4.iepirkuma daļa)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS (19.03.2026.)

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.**40103023035**, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2026.gada 9.marta lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2026/16), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Rovlan Group", reģ.Nr.40203284220, tās valdes locekļa Andra Bukovska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas **Līdzēji**, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2025.gada 2.jūnijā noslēgtā līgumā Nr. 2025-3.5.3-BVD-79 "Par ūdensvada tīklu atjaunošanu ar sagraušanas metodi Rīgā, Ozolciema ielā, posmā no mezgla U1M-1 līdz U1M-29" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/248, 4.iepirkuma daļa), turpmāk – Līgums, darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk - **Vienošanās**:

1. Līdzēji apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību **EUR 128 584,75** (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 75 euro centi) bez PVN un no Līguma izslēdzamos darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1 par kopējo vērtību **EUR 51 253,42** (piecdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit trīs euro un 42 euro centi) bez PVN.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi palielinās un tiek noteikta **EUR 840 620,65** (astoņi simti četrdesmit tūkstoši seši simti divdesmit euro un 65 euro centi) bez PVN.

2.1. Līdzēji apstiprina, ka Līguma 3.2. punktā noteiktā nomas maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē "Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" paliek nemainīga un ir noteikta EUR 6 720,20 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 20 euro centi) apmērā bez PVN.

3. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.
4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 (ieslēgto/izslēgto darbu tāmes) elektroniskā formā.
6. **Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:**

Pasūtītājs:	**Uzņēmējs:**
SIA "Rīgas ūdens"	**SIA "Rovlan Group"**
Reģ. Nr.40103023035	Reģ. Nr. 40203284220
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,	Duntes iela 23A,
Rīga, LV-1050	Rīga, LV-1005
Nor. konts: [..]	Nor. konts: [..]
Banka: [..]	Banka: [..]
Kods [..]	Kods: [..]
Valdes priekšsēdētājs	Valdes loceklis
Krišjānis Krūmiņš	Andris Bukovskis

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu