Iepirkuma līgumu grozījumu (izmaiņu) pamatojums

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu

2025.gada 29.maijā starp SIA "Norma-S" un SIA "Rīgas ūdens" noslēgts līgums Nr.2025-3.5.3-BVD-75 "Ūdensvada tīklu atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Slokas ielā, Anniņmuižas bulvārī un Kungu ielā".

Līguma noteikumi paredz norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.

Saskaņā ar Būvuzrauga ierosinājumu ir veiktas Līguma apjomu izmaiņas.

Grozījumu veikšanas nepieciešamība ir saistāma ar būvniecības dokumentācijas precizēšanu, izbūvējamo mezglu detalizāciju, esošo inženierkomunikāciju novietojuma neatbilstību dabā esošajai faktiskajai situācijai, kā arī veikto būvdarbu apjomu precizēšanu atbilstoši izpilduzmērījumiem, lai nodrošinātu Līgumā plānoto darbu nodošanu ekspluatācijā.

Minēto Līguma grozījumu rezultātā Līguma termiņš nemainās, bet līgumcena (akceptētā Līguma summa) samazinās par EUR 30 686,36.

Minētās izmaiņas Līgumā ir pieļaujamas pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1.punktu un 3.punktu, kā arī nav pārsniegta SPSIL pieļaujamā grozījumu vērtība.