Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par grozījumu veikšanu līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-52
"Par ūdensvada tīkla atjaunošanu ar sagraušanas metodi Rīgā,
Citadeles ielā un Pils laukumā" darbu apjomos un līguma cenā
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/260)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS (08.10.2025)

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.**40103023035**, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2025.gada 22. septembra lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2025/68), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Rovlan Group", reģ.Nr.**40203284220**, tās valdes locekļa Andra Bukovska personā, kurš darbojas uz uzņēmuma statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas **Līdzēji**, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2025.gada 22.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-52 "Par ūdensvada tīkla atjaunošanu ar sagraušanas metodi Rīgā, Citadeles ielā un Pils laukumā" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/260) darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk - **Vienošanās**:

1. Puses apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību **EUR 11 183,42** (vienpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 42 euro centi) bez PVN un no Līguma izslēdzamos darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1 par kopējo vērtību **EUR 52 191,88** (piecdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro un 88 euro centi) bez PVN.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi samazinās un tiek noteikta **EUR 182 396,30** (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 30 euro centi) bez PVN.
3. Puses apstiprina, ka Līguma 3.2. punktā noteiktā nomas maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē "Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" šī Līguma ietvaros tiek samazināta par EUR 2 366,00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro un 00 euro centi) bez PVN un tiek noteikta EUR 3 354,00 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 00 euro centi) apmērā bez PVN.
4. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.
5. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 (ieslēgto/izslēgto darbu tāmes) elektroniskā formā.
7. **Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:**

Pasūtītājs:	**Uzņēmējs:**
SIA "Rīgas ūdens"	**SIA "Rovlan Group"**
Reģ. Nr.40103023035	Reģ. Nr.40203284220
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,	Duntes iela 23A,
Rīga, LV-1495	Rīga, LV-1005
Nor. konts: [..]	Nor. konts: [..]
Valdes priekšsēdētājs	Valdes loceklis
Krišjānis Krūmiņš	Andris Bukovskis

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu