Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā
21.11.2025. ar Nr. 0398/2025/V-1

VIENOŠANĀS Nr. 1
Pie 28.05.2025. līguma Nr. 0602/2025

Vienošanās datums un vieta ir pēdējā pievienotā
drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums un vieta

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590, turpmāk - Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Ineses Astaševskas personā, kas rīkojas saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "**BŪVDIZAINS**", reģ. Nr. 43603011124, turpmāk - Izpildītājs, tā valdes priekšsēdētāja Jāņa Kreica personā, kas rīkojas pamatojoties uz Komerclikumu un sabiedrības statūtiem, no otras puses

abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta ievērojot:

1.1. 06.05.2025. Līguma Nr. 0602/2025 "Par iepirkuma Nr. ID Nr. KNP 2025/1-EK 2. daļas - Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības objektam "Estrādes pārbūve Saldus ielā 23, Skrundā, Kuldīgas novadā", izpildi" (turpmāk – Līgums) 2. un nodaļu.

1.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem; 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.*

1.3. Par Līguma pagarinājumu:

1.3.1. Līguma 2.1.punkts nosaka, ka *Pakalpojuma izpildes paredzamie termiņi, ievērojot Līguma 4.nodaļā noteikto Pakalpojuma sniegšanas kārtību, ir – **6 (sešu) mēnešu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas (termiņš ietver saskaņojumu veikšanai nepieciešamo laiku ar Pasūtītāju, bet neietver tam sekojošu apstiprināšanas procesa laiku Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk - Būvvalde);*

Līguma 2.2.punkts nosaka: *Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā tikai šādos gadījumos: (..) Ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde (..);*

1.3.2. Līgums noslēgts – 06.05.2025., attiecīgi tā izpildes termiņš iestājas 06.11.2025;

1.3.3. Darbu izpildes gaitā ar Puses saskārušās ar trešo personu un Pasūtītāja izvirzīto tehnisko noteikumu prasību izsniegšanas kavējumiem, maiņu, u.tml., apstākļiem, kas secīgi ietekmējuši šo prasību apstrādi, izmaiņu veikšanu, risinājumu meklēšanu un atkārtotu skaņošanu u.ml., projektēšanu ietekmējošiem procesiem;

1.3.4. Saistībā ar minēto Izpildītājs ar vēstuli Nr. KNP/2.13/25/4557 lūdz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas nepieciešams izmaiņu izpildei.

1.4. Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Puses konstatē, ka Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ierosinošie un pamatojošie apstākļi atbilst Līgumā paredzētajiem termiņa pagarināšanu pieļaujošiem nosacījumiem un termiņš ir pagarināms. Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Pasūtītājs konstatē, un norāda, ka bez šo grozījumu veikšanas nav iespējams nodrošināt Līguma pušu pienākumu pienācīgu izpildi, jo izmaiņu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu būves galarezultātu. Izmaiņas nebija iepriekš paredzamas, šādos apstākļos atrastos jebkurš potenciālais piegādātājs un izmaiņas netiek veiktas konkrēta pretendenta interesēs, attiecīgi, arī Iepirkuma rezultāti nemainītos pie šādiem apstākļiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

2.1. Puses vienojas pagarināt Līguma termiņu, attiecīgi, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā jaunā redakcijā:

*"2.1. Pakalpojuma izpildes paredzamie termiņi, ievērojot Līguma 4.nodaļā noteikto Pakalpojuma sniegšanas kārtību, ir – **7 (septiņu) mēnešu un 2 (divu) nedēļu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas (termiņš ietver saskaņojumu veikšanai nepieciešamo laiku ar Pasūtītāju, bet neietver tam sekojošu apstiprināšanas procesa laiku Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk - Būvvalde).".*

2.2. Puses vienojas ka Vienošanās ir spēkā no Līgumā noteiktā sākotnējā izpildes termiņa iestāšanas brīža.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisku parakstu.

4. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
reģistrācijas Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

SIA "BŪVDIZAINS"
reģ. Nr. 43603011124
Adrese: Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV-3002
Pasta adrese: Ģertrūdes iela 2-9B, Rīga, LV-1010
t. 67315066; 29124291,
e-pasts: janis.kreics@buvdizains.lv

paraksts * Inese Astaševska

paraksts * Jānis Kreics

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU