VIENOŠANĀS Nr.BNP/2026/5.21.6/222/LI

Pie 23.04.2025. Pakalpojuma līguma Nr. BNP/2025/4.1/523/LI "Par paskaidrojuma raksta izstrādi Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma un apakšzemes komunikāciju atjaunošanai, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" projekta realizācijas ietvaros"

Par līgumcenas grozījumiem un projektēšanas uzdevuma precizējumu

Balvos *Datums skatāms laika zīmogā*

Balvu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115622, adrese Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, tā domes priekšsēdētāja **Jāņa Trupovnieka** personā, kurš rīkojas uz Pašvaldību likuma un Balvu novada pašvaldības 23.05.2024. saistošo noteikumu Nr.10/2024 "Balvu novada pašvaldības nolikums" pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM", Reģ.Nr. 42403029410, adrese Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, LV-4601, tās valdes locekļa **Mārtiņa Kiščenko** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, kas nosaka, ka *"Iepirkuma līguma [..] grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma [..] grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3 .punktu), vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības; 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma [..] līgumcenas [..] publiska pakalpojuma līguma gadījumā"*, Būvniecības likuma 1. panta 13. punktu un 5. panta 2. daļas 2.punktu, kas nosaka, ka "*1. p. Likumā ir lietoti šādi termini: [...] 13) būvprojekts — informācijas kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par būvniecības ieceri, tai skaitā par būves vai tās piederumu raksturlielumiem; 5. p. Šā panta pirmās daļas 2. punktā minētos noteikumus izdod attiecībā uz: [...] 2) autoceļiem un ielām*", Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 64.[1] panta 6. punktu un 64.[2] punktu, kas nosaka, ka "*64.[1] Paskaidrojuma rakstu piemēro šādos gadījumos: 6. otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai [...] 64.[2] Pārējos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 64. un 64.1 punktā, izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju*", 23.04.2025. noslēgtā Pakalpojuma līguma Nr. BNP/2025/4.1/523/LI "*Par paskaidrojuma raksta izstrādi Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma un apakšzemes komunikāciju atjaunošanai, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" projekta realizācijas ietvaros*" (turpmāk – Līgums) 7.1. punkta 7.1.3. apakšpunktu un 7.1.2.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka *"7.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz iepirkuma līguma grozījumu veikšanu, Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir objektīvi nepieciešami un pamatoti, tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un atbilst kādam no turpmāk minētajiem gadījumiem: 7.1.3. neatkarīgi no tā, vai Līguma grozījumi būtiski vai nebūtiski, Līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz 10 (desmit) % no sākotnējās Līguma summas; [...] """*, Līguma 7.1.2.1. punktu, kas nosaka, ka "*7.1.2.1. Pasūtītājs ir būtiski palielinājis projektēšanas apjomu un/ vai noteicis papildus Projektēšanas daļu/ sadaļu izstrādi, kas nebija iekļautas sākotnējā iepirkuma procedūrā – šajā gadījumā, Pasūtītājs, izvērtējot situāciju, piemēro PIL 61.panta trešās daļas 2.punktu vai 61.panta piekto daļu, vai veic iepirkumu*", un Līguma 11.5. punktu, kas nosaka, ka *"Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas"*, kā arī ņemot vērā Izpildītāja

17.02.2026. vēstuli KEM-2026/02.119 "Par būvprojekta ar Paskaidrojuma rakstu "Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma un apakšzemes komunikāciju atjaunošana" projektēšanas noteikumu izmaiņām, projektēšanas cenas izmaiņām un projektēšanas darbu termiņu pagarināšanu" (skat. 1.pielikumu), kurā tas informē:

- ņemot vērā, ka projekta risinājumi paredz ceļa apmaļu maiņu un izbūvi paralēli esošajām arī jaunās vietās, piemēram, gājēju ietves, transportlīdzekļu stāvvietas vai autobusu pieturas, un projekta risinājumi atrodas inženiertīklu aizsargzonās, kur ir nepieciešama inženiertīklu pārbūve vai to iznešana ārpus būvniecības zonas, tika nolemts, ka Izpildītājs (SIA "KEM") pieprasīs konsultācijas ar SIA "Tet" un AS "Sadales tīkls" par inženiertīklu pārbūves nepieciešamību vai projekta risinājumiem, lai nesadārdzinātu būvprojektu kopumā;
- ņemot vērā, ka Daugavpils iela ir maģistrālā iela ar intensīvu smago transportlīdzekļu īpatsvaru un apstākli, ka sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli tiks pārbūvēti ielas brauktuves zonā, t.i., kreisajā ceļa joslā, un tiks veidoti jauni pieslēgumi pie mājām, šķērsojot Daugavpils ielas brauktuves abas joslas, kā rezultātā esošā ceļa klātne pilnībā tiks pārrakta Daugavpils ielas ceļa joslas kreisajā pusē un epizodiski tiks pārrakta arī labā josla (šķērsojuma zonās), kā arī tiks pilnībā mainītas betona apmales, tad tehniskajā specifikācijā prasītā seguma atjaunošana ar izlīdzinošo frēzēšanu varētu nenodrošināt ceļa segas konstruktīvo noturību un varētu veidoties paliekošās seguma deformācijas (iesēdumi un plaisas). Lai nodrošinātu kvalitatīvu ceļas segas konstrukcijas kalpošanu, SIA "KEM" (Izpildītājs) piedāvā veikt ceļa segas konstrukcijas pārbūvi pilnā apjomā visā projekta pārbūves posmā. Šajā sakarā ir nepieciešams mainīt Tehniskās specifikācijas prasības un būvniecības ieceres dokumentācijas veidu (no paskaidrojuma raksts – seguma atjaunošana uz būvprojekts ar būvatļauju - pārbūve). Pasūtītājs sapulcē (15.12.2025) apstiprināja, ka neiebilst, ka seguma atjaunošana tiktu aizstāta ar ceļa segas konstrukcijas pārbūvi pilnā apjomā;
- ņemot vērā darba apjoma disonansi ar projektēšanas uzdevumā definēto, t.i., PU 8.1. punkts "asfalta frēzēšana 6 cm un jauna uzklāšana", kad faktiski būvprojekta risinājums ir ielas pārbūve, izbūvējot pilnu ceļa segas konstrukciju, un darba apjoma būtisku palielinājumu gan būvprojekta TS-CD sadaļā, gan LKT sadaļā lūdz sekojošo:
    - Pagarināt būvprojekta nodošanas termiņu par 3 mēnešiem, veicot korekcijas pakalpojuma līguma Nr.BNP/2025/4.1/523/LI 3.1. punktā;
    - Palielināt līguma kopējo summu par 1630.00 EUR (Viens tūkstotis seši simti trīsdesmit *euro*, 0 centi) bez PVN 21%;

  un, ņemot vērā augstākminētos apstākļus, t.i., Pasūtītāja saskaņotas būvprojekta risinājumu izmaiņas, darbu veidus un apjomu, izsaka lūgumu veikt Projektēšanas uzdevumā (turpmāk PU) sekojošas korekcijas:

  - mainīt "Paskaidrojuma raksts" uz "Būvprojekts" (visā PU tekstā);
  - mainīt būvniecības veidu (PU 6. punkts) no "Atjaunošana" uz "Pārbūve";
  - mainīt sasniedzamo rezultātu (PU 7. punkts): būvniecības ieceres dokumentācija no "paskaidrojuma raksts" uz "būvprojekts".

Līdzēji ir apsvēruši ar Līguma grozījumiem saistītos apstākļus un konstatējuši, ka tie ir pieļaujami, nepieciešami un pamatoti, jo nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un mērķi), ka izmaksu grozījumu kopējā vērtība, kas noteikta kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summa, sastāda 10% no sākotnējās Līguma summas, vienojas izdarīt šādus Līguma grozījumus:

1. Izteikt Līguma nosaukumu sekojošā redakcijā "*Par būvprojekta izstrādi Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma un apakšzemes komunikāciju pārbūvei, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" projekta realizācijas ietvaros*";
2. Aizstāt Līguma un tā pielikumos ierakstu "Paskaidrojuma raksts" uz "Būvprojekts" attiecīgajā locījumā.
3. Aizstāt Līguma un tā pielikumos ierakstu "Atjaunošana" uz "Pārbūve" attiecīgajā locījumā.
4. Mainīt Līguma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" "Projektēšanas uzdevums "*Paskaidrojuma raksta izstrāde Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma un apakšzemes komunikāciju pārbūvei*"" 7. punktā noteikto projektēšanas sasniedzamo rezultātu no "paskaidrojuma raksts" uz "būvprojekts".
5. Veikt līgumcenas grozījumus, palielinot līgumcenas apmēru, un Līguma 2.1. punktu izsakot šādā redakcijā:

"Līguma kopēja summa ir **EUR 21 695,30- (divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci *euro* , 30 centi)**, kurā ietilpst pamatsumma EUR 17 930,- (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit *euro*, 0 centi) un PVN 21% – EUR 3765,30 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci *euro,* 30 centi).

6. Ņemot vērā Līgumā noteiktā pakalpojuma būtiskas izmaiņas, veikt Līguma izpilde termiņa izmaiņas, izsakot Līguma 3.1. punktu sekojošā redakcijā:

"3.1. Līguma izpildes termiņš – **13 (trīspadsmit)** mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas (Būvatļauja, kas izdota un reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā). Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas Līguma izpildes pēdējā mēneša iepriekšējās dienas datumā. Ja izpildes termiņš iekrīt tādā dienā, kurā pēc likuma to nevar izdarīt, tad izpildes laiks pagarinās līdz tai termiņam sekojošai dienai, kurā šāda likumiska šķēršļa nav"

7. Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas šī vienošanās, paliek nemainīti.

Pielikumā - Izpildītāja 17.02.2026. vēstule ar tās pielikumiem.

PASŪTĪTĀJS:	**IZPILDĪTĀJS:**
Balvu novada pašvaldība	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"**
_____ /J.Trupovnieks/	_____ /M.Kiščenko/

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu