VIENOŠANĀS Nr. 2
pie 2025. gada 28. jūlija PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 10-1/3-2

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, reģ. Nr. 90009620223, turpmāk – Pasūtītājs, tās direktora Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Premium Properties", reģ. Nr. 40103572586**"**, reģ. Nr. 41203038958, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Ulda Bozes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses"

pamatojoties uz starp Pusēm 2025. gada 28. jūlijā noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 10-1/3-2 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu un 18.6. punktu un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2025. gada 12. decembra vēstuli Nr. 12_12_2025-1 "*Par Līguma Nr. 10-1/3-2 "Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" projekta izstrādes termiņa pagarinājumu*" pagarināt Līguma 3.1.1. apakšpunktā noteikto Projektēšanas darbu izpildes laiku **par 2 (*diviem*) mēnešiem**, attiecīgi pagarinot Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu termiņu.
2. Pamatojoties uz Izpildītāja 2025. gada 30. decembra vēstuli Nr. 30_12_2025-1 "*Par Līguma Nr. 10-1/3-2 "Aizkraukles Profesionālās vidusskolas mācību korpusa jumta seguma vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu*" pagarināt Līguma 3.1.3. apakšpunktā noteikto Būvdarbu izpildes laiku **par 1 (*vienu*) mēnesi**, attiecīgi pagarinot Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu termiņu.
3. Veikt grozījumus Līguma 3. pielikuma "Darba uzdevums" (turpmāk – Darba uzdevums) 8. punkta 6. apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

   "Tvaika izolācijas atjaunošana – pašlīmējošā tvaika izolācija b=0,90mm, Sd=1500m, bitumena bāze ar integrētu foliju SOPREMA MANFRED;".
4. Veikt papildus Projektēšanas darbus pārseguma nestspējas noteikšanai, BK, AR un ELT sadaļām, palielinot līgumcenu Projektēšanas darbu izpildei (Līguma 4.1.1.1. apakšpunkts) par summu **EUR 3 070,00** bez PVN.
5. Veikt papildus Būvdarbus saistībā ar jumta atjaunošanu un citiem saistītajiem darbiem, palielinot līgumcenu par Būvdarbu izpildi (Līguma 4.1.1.2. apakšpunkts) par summu **EUR 164 770,53** bez PVN.
6. Ņemot vērā Vienošanās 4. un 5. punktā noteiktās līgumcenas izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 652 267,61** (*seši simti piecdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi eiro un 61 cents*), tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena, **EUR 539 064,14** (*pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit četri eiro un 14 centi*) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 14 053,20** (*četrpadsmit tūkstoši piecdesmit trīs eiro un 20 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 515 110,09** (*pieci simti piecpadsmit tūkstoši viens simts desmit eiro un 09 centi*);

4.1.1.4. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 9 900,85** *(deviņi tūkstoši deviņi simti eiro un 85 centi*).

4.1.2. PVN 21% – **EUR 113 203,47** (*viens simts trīspadsmit tūkstoši divi simti trīs eiro un 47 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.".

7. Izteikt Līguma 1.pielikumu "Tehniskais un finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 4. un 5. punktā veiktajiem grozījumiem.
8. Izteikt Darba uzdevumu jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 3. punktā veiktajiem grozījumiem.
9. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
10. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kas saistītas ar Darba izpildes termiņa pagarinājumu, kā arī visas izmaksas kādas ir nepieciešamas Darbu izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.
11. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 2 (*divām*) lapām ar 4 (*četriem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) Izpildītāja 2026. gada 13. janvāra vēstule Nr. 12_12_2025-1 (datne: 13.01.2026. vestule 12_12_2025-1.edoc.
2) Izpildītāja 2025. gada 30. decembra vēstule Nr. 30_12_2025-1 (datne: 30.12.2025. vestule 30_12_2025-1.edoc).
3) Līguma 1. pielikums "Tehniskais un finanšu piedāvājums" (datne: 1.tehn_finansu_piedavajums_V2.xlsx).
4) Darba uzdevums ar grozījumiem (datne: Darba uzdevums ar grozijumiem.docx).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktors	SIA "Premium Properties" valdes loceklis
Jānis Siliņš	***Uldis Boze***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU