Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (28.02.2025.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa "Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība" Id. Nr. VIAA 2025/01 ERAF DTTT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	**Līguma punkts Nr. 1.12.1.** pretruna starp diviem Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, kas liedz bez izmaiņām Būvniecības ieceres dokumentācijā vai būvdarbu apjomos izbūvēt abus **Komentārs** Lūdzam precizēt, kas šajā punktā ir domāts ar **diviem** Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem?	Par pretrunu starp diviem Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem būtu uzskatāma, piemēram, vienas Būvniecības ieceres dokumentācijas sadaļas tehnisko risinājumu nesavietojamība ar jebkuras citas Būvniecības ieceres dokumentācijas sadaļas kādu no tehniskajiem risinājumiem. Piemēram, ventilācijas gaisa vadu novietojums neļauj izbūvēt šajā pašā vietā maģistrālo ūdensvadu. Šinī gadījumā nav iespējams izbūvēt abus risinājumus bez izmaiņām.
2.	**Līguma punkts Nr. 4.16.** Maksājumus veic ar pārskaitījumu 60 (*sešdesmit*) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājam un Pasūtītājam ir iesniegti pareizi sagatavoti samaksas dokumenti **Komentārs** Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 419, 22. punktu, pasūtītājs norēķinās ar būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību: 22.1. pasūtītājs maksā būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem **10 darbdienu laikā no būvdarbu veicēja sagatavota līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas**, izņemot šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto gadījumu. Lūdzam šajā punktā precizēt, ka apmaksas datums tiek noteikts 10 darba dienu laikā.	Atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 22.1. punkta nosacījumiem izpildīto darbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 dienām, ja iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais finansējums vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros, vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm. Vēršam uzmanību, ka Atklāts konkurss tiek veikts Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei", līguma Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001, ietvaros, kura īstenošana notiek atbilstoši stingri noteiktam īstenošanas laika grafikam. Pasūtītājs nav ieinteresēts radīt apstākļus, kas var kavēt būvdarbu līguma apmaksas izpildi.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība", Id. Nr. VIAA 2025/01 ERAF DTTT, sastāvdaļa.

3.	**Līguma punkts Nr. 4.28. /4.21** 4.28. Atlikušo maksājumu par autoruzraudzību 10% (*desmit procenti*) apmērā, Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītāja un būvuzņēmēja būvdarbu līgumā noteiktā būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pēc atbilstošas Garantijas laika garantijas saņemšanas (Līguma pielikuma Nr.4 "Garantiju noteikumi" 3. punkts). **4.21.** No katra akta par izpildīto darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur Līguma 5 (piecus) % izpildīto Būvdarbu apjoma. Ieturējumu Izpildītājs saņem 15 (*piecpadsmit*) darba dienu laikā pēc Objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas un pēc atbilstošas Garantijas laika garantijas saņemšanas **Komentārs** Līguma 4.21. punktā un 4.28. ir noteikti atšķirīgi ieturējuma apmēri 10% (*desmit procenti) un 5 % apmērā un atšķirīgi* Ņemot vērā, ka Ieturējuma 5% apmērā no Līguma summas tiek izmaksāta 15 (*piecpadsmit*) darba dienu laikā pēc Objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas**, lūdzam izskatīt iespēju, arī ieturējuma naudu par autoruzraudzības veikšanu noteikt 5% apmērā, un izmaksāt to pēc Objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, ņemot vērā apstākli, ka pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, autoruzraudzības darbi arī ir pabeigti.**	Pasūtītāja ieskatā autoruzraudzības maksājuma ieturējuma apjoms nav saistāms ar izpildīto būvdarbu apjoma ieturējumu un ir pieļaujami Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikumā "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projekts" (turpmāk – Līguma projekts) noteiktie augstākminēto ieturējumu atšķirīgie apmēri. Līguma grozījumi netiks veikti.
4.	**Līguma punkts Nr. 4.29.** Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (*desmit*) % no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Projektēšanas darbu izpildē. **Komentārs**	Svītrots Līguma projekta 4.29. punkts.

	Skaidrības labad lūdzam papildināt, ka par minētais ieturējums var tikt veikts, ja par kļūdām Projektēšanas darbu izpildē Pasūtītājs ir paziņojis Līgumā noteiktā kārtībā, un Izpildītājs tās novērsis. Lūdzam, precizēt, ka pēc kļūdu novēršanas , ieturētā samaksa tiek apstiprināta un izmaksāta ar nākamajā mēnesī iesniegto ikmēnēša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas nodošanas aktu.	
5.	**Līguma punkts Nr. 5.2.1.2.** ja Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojums pārsniedz Līgumā noteikto **Komentārs** Skaidrības labad lūdzam teikuma beigas papildināt ar vārdu "termiņu".	Pasūtītājs apliecina, ka Līguma projekta 5.2.1.2. apakšpunktā domāts Līguma noteiktais termiņš.
6.	**Līguma punkts Nr. 6.2.1.** ja Pasūtītājam nav iebildumu pret veiktiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta attiecīgo Projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta to Izpildītājam **Komentārs** Skaidrības labad, lūdzam precizēt vai apstiprināt, ka Projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam pēc Līguma 2.2.1. un 8.7. punktā minēto nosacījumu izpildes.	Veikti grozījumi Līguma projekta 6.2.1. apakšpunktā.
7.	**Līguma punkts Nr. 9.6.** […]ja Līguma dokumentos norādītie būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti (šajā gadījumā jāiesniedz ražotāja vai tirgotāja apliecinājums par to, ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti). **Komentārs** Kā rīkoties Izpildītājam šajā situācijā, ja ražotāja vai tirgotāja saimnieciskā darbība ir pārtraukta, ir pasludināts maksātnespējas process, vai ir iestājušies citi juridiski faktori, kas liedz ražotāja vai tirgotājam izdot šādu apliecinājumu?	Izpildītājam ir jāiesniedz jebkāda veida pierādījumi, ka ražotāja vai tirgotāja saimnieciskā darbība ir pārtraukta, ir pasludināts maksātnespējas process, vai ir iestājušies citi juridiski faktori, kas liedz ražotāja vai tirgotājam izdot šādu apliecinājumu.
8.	**Līguma punkts Nr. 9.8.**	Veikti precizējumi Līguma projekta 9.8. punktā.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība", Id. Nr. VIAA 2025/01 ERAF DTTT, sastāvdaļa.

	Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Izpildītājam projektā neparedzētu darbu izpildi, kā dēļ palielinās veicamo Būvdarbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei **Komentārs** Ņemot vērā, ka papildus Būvdarbu izpilde var tikt saistība gan ar nepieciešamību pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, gan papildus finansējuma nodrošināšanu, lūdzam vārdu "vai" aizvietot ar vārdiem "un/vai".	
9.	**Līguma punkts Nr. 10.6.** Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (*četrpadsmit*) dienām, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. **Komentārs** Ņemot vērā, ka būvdarbu izpilde ir paredzēta 12 mēneši, līdz ar saskaņā ar Darba likumu paredzamais darbinieka atvaļinājuma periods ir 30 kalendārās dienas. Lūdzam pagarināt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas laiku līdz 30 kalendārām dienām, neieskaitot iespējamo darbnespējas periodu.	Līguma projekta 10.6. minētā būvdarbu vadītāja aizvietošana līdz 14 dienām ir pieļaujama vairākas reizes būvdarbu izpildes laikā, kā rezultātā būvdarbu vadītājam ir iespējams nodrošināt darbinieka atvaļinājuma periodu atbilstoši Darba likuma prasībām. Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošana uz laiku, kas vienā nepārtrauktā periodā pārsniedz 14 dienas ir veicama atbilstoši Līguma projekta 10.7. punkta prasībām. Līguma 10.6. punktā noteiktais atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas laiks netiks pagarināts.
10.	**Līguma punkts Nr. 12.3.** Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (*desmit*) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas **Komentārs** Lūdzam precizēt, vai šajā punktā minētais Objekta nodošanas un pieņemšanas akts ir "Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akts", kas minēts 12.2. punktā?	Veikti precizējumi Līguma projekta 12.3. punktā.
11.	**Līguma punkts Nr. 12.5.**	Veikti precizējumi Līguma projekta 12.5. punktā.

	Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas - pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. **Komentārs** Lūdzam, precizēt, kāds akts ir domāts šajā punktā, ar ko Objekts tiek nodots Pasūtītāja valdījumā – vai tas ir papildus vēl kāds akts, kuri minēti 12.2. un 12.3. punktos?	Līguma projekta 12.2., 12.3. un 12.5. punktā minētais nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma projekta 11.pielikumā minētais "Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts".
12.	**Līguma punkts Nr. 15.1.** Izpildītājam ir pienākums 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus un Būvdarbiem piesaistīto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu Projektēšanas darbu un Būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 1 (*vienu*) gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visu Projektēšanas un Būvdarbu izpildes laiku līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai. **Komentārs** Ņemot vērā, ka Būvdarbi tiks uzsākti pēc 12 mēnešiem no Līguma noslēgšanas, lūdzam, šajā punktā noteikt, ka Būvdarbiem piesaistīto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiks iesniegts 5 darba dienu laikā pēc Līguma 7.2. punktā minētā nosacījuma iestāšanās.	Veikti grozījumi Līguma projekta 15. sadaļā.
13.	**Līguma punkts Nr. 17.1.** Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,05 (*nulle, komats, nulle piecu*) % apmērā no Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (*desmit*) % no neizpildīto darbu apjoma bez PVN 21%. **Komentārs**	Ar Izpildītāju tiks noslēgts "projektē - būvē" līgums, attiecīgi Līgumā ir noteikts kopējais Darbu izpildes termiņš 24 mēneši. Gadījumā, ja tiek kavēts kopējais Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājs piemēro līgumsodu no kopējās līgumcenas.

	Ņemot vērā, ka projektēšanas un būvdarbu izpildes termiņš Līgumā ir nodalīts, lūdzam šajā punktā noteikt, ka Darbu izpildes kavējuma gadījumā līgumsods tiek piemērots par 4.1.1.2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes kavējumu.	
14.	**Līguma punkts Nr. 19.1.1.** Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (*desmit*) % no nesamaksātās summas. **Komentārs** Šāda punkta redakcija ļauj Pasūtītājam ilgstoši un garā termiņā neveikt laicīgus maksājumus par izpildītajiem darbiem, (kamēr kavējums nav sasniedzis 10% no parāda summas) un pie šādiem apstākļiem Izpildītājam nebūs tiesību lauzt līgumu. Ar šo veidojas situācija, ka Pasūtītāka maksājuma kavējuma rezultātā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina Būvobjektā veicamie darbi. Lūdzam samērot pušu intereses un izteikt šo punktu šādā redakcijā: *Pasūtītājs neveic maksājumus Izpildītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā vairāk kā 20 dienas*;	Atklāts konkurss tiek veikts Eiropas Savienības struktūrfonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei", līguma Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001, ietvaros, kura īstenošana notiek atbilstoši stingri noteiktam īstenošanas laika grafikam. Pasūtītājs nav ieinteresēts radīt apstākļus, kas var kavēt būvdarbu līguma apmaksas izpildi.
15.	**Līguma punkts Nr. 19.1.2.** Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus un 45 (*četrdesmit piecu*) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu neuzsāk sarunas ar Izpildītāju. Izpildītājam rakstiski jābrīdina Pasūtītājs 30 (*trīsdesmit*) dienas iepriekš; **Komentārs** Ievērojot Līguma 4.16. punktā noteikto 60 dienu samaksas termiņu, kā arī šajā punktā noteikto 45 (*četrdesmit piecu*) dienu nogaidīšanas termiņu, kas jāiesniedz 30 dienas iepriekš Pasūtītājam, līgumiski Izpildītājs var gaidīt samaksu par izpildītiem darbiem 135 dienas jeb vairāk kā 4 mēneši. Minētais termiņš ietekmē Izpildītāja finanšu plūsmu, tajā skaitā garie apmaksas un līguma laušanas paziņošanas termiņi apliecina, ka	Atklāts konkurss tiek veikts Eiropas Savienības struktūrfonda projekta "Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei", līguma Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001, ietvaros, kura īstenošana notiek atbilstoši stingri noteiktam īstenošanas laika grafikam. Pasūtītājs nav ieinteresēts radīt apstākļus, kas var kavēt būvdarbu līguma apmaksas izpildi.

	Izpildītājam darbu izpildē ir jāiegulda savi līdzekļi uz garu laika periodu.	
16.	**Līguma punkts Nr. 19.2.11.** Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; **Komentārs** Līguma izbeigšana ir galējs ir tiesību aizsardzības līdzeklis, kuram ir nopietnas finansiālas un juridiskas sekas. Šajā punktā noteiktais līguma izbeigšanas iemesls ir ļoti vispārīgs, kas ļauj izbeigt Pasūtītājam līgumu ar Izpildītāju pat formālu iemeslu dēļ – jebkāda apmēra nodarīto zaudējumu dēļ. Lūdzam precizēt šo punktu, paredzot, ka līguma izbeigšana ir pieļaujama, ja Pasūtītājam nodarītie zaudējumi ir būtiski.	Pasūtītājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde, un tai ir saistoša Ministru kabineta 20.09.2016. instrukcija Nr.3 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs", kas nosaka Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas nosacījumus. Attiecīgi iepriekš minētos punktus Pasūtītājs nav tiesīgs sašaurināt vai paplašināt.
17.	**Līguma punkts Nr. 19.2.16.** ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 (*simts*) % apmērā; **Komentārs** Lūdzam precizēt, ka minētais punkts tiek piemērots, ja minētais pārkāpums ir konstatēts Izpildītāja vainas dēļ.	Pasūtītājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde, un tai ir saistoša Ministru kabineta 20.09.2016. instrukcija Nr.3 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs", kas nosaka Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas nosacījumus. Attiecīgi iepriekš minētos punktus Pasūtītājs nav tiesīgs sašaurināt vai paplašināt.
18.	**Līguma punkts Nr. 22.1.** Projektēšanas darbu rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. **Komentārs** Lūdzam papildināt minēto punktu šādā redakcijā: Projektēšanas darbu rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums *pēc pilnīgas to apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā*	Veikti grozījumi Līguma projekta 22.1. punktā.
19.	**Līguma punkts Nr. 22.4.** Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas un bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas Autortiesību likumā un citos normatīvajos aktos paredzētas esošās un	Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Līguma projekta 22.1. punktā, Pasūtītājs noteica, kad Projektēšanas darbu rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un 22.4. punktā ir noteiktas Pasūtītāja tiesības rīkoties ar šo īpašumu.

<table>
<tr><td></td><td>nākamās autora mantiskās tiesības uz Autortiesību objektiem to visplašākajā apjomā.
Komentārs
Lūdzam papildināt minēto teikumu šādā redakcijā:

Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas un bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas Autortiesību likumā un citos normatīvajos aktos paredzētas esošās un nākamās autora mantiskās tiesības uz Autortiesību objektiem to visplašākajā apjomā pēc pilnīgas Projektēšanas darbu apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Tehniskajā specifikācijā/Darbu uzdevumā ir iekļauts pielikums 2 – B “Telpu specifikācija” un pielikums 3 – C “Pasūtītāja piegādātā profesionālā tehnika”. Abos pielikumos ir norādītas profesionālās iekārtas un mācību aprīkojums, ko paredzēts projekta ietvaros iegādāties un uzstādīt objektā.

Lūdzam precizēt, kura no darbu uzdevumā un tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām un tehniskā aprīkojuma vienībām ir iekļaujama Pretendenta piedāvājumā, un, kuru piegādās Pasūtītājs?

Pievienojam aprīkojuma sarakstu.
Aprīkojums saraksts
<table>
<tr><th>Pozīcijas nosaukums</th><th>Piegādā Pretendents/Pasūtītājs</th></tr>
<tr><td>Pielikums 2 – B “Telpu specifikācija”</td><td></td></tr>
<tr><td>1.stāva telpu plānojums divām mācību klasēm</td><td></td></tr>
<tr><td>- tāfele</td><td>Svītrots no Telpu specifikācijas</td></tr>
<tr><td>- projektors</td><td>Svītrots no Telpu specifikācijas</td></tr>
<tr><td>- Interaktīvā tāfele/displejs</td><td>Pasūtītājs</td></tr>
<tr><td>- mācību galdi un krēsli klasē</td><td>Pasūtītājs</td></tr>
<tr><td>- galds un krēsls pasniedzējam</td><td>Pasūtītājs</td></tr>
</table></td><td>Pretendentam ir jānodrošina, lai Pasūtītājam būtu iespējas piegādātās iekārtas pieslēgt un tās lietot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Pievienotajā tabulā norādām, kuras no Atklāta konkursa nolikuma 6.pielikuma “Darba uzdevums (ar pielikumiem)” Pielikuma 2 - B “Telpu specifikācija” (turpmāk – Telpu specifikācija) tehniskā aprīkojuma vienībām ir iekļaujama Pretendenta piedāvājumā, un, kuru piegādās Pasūtītājs.

Papildus tam veikti grozījumi Telpu specifikācijā.</td></tr>
</table>

	1.stāva telpu plānojums konditoru laboratorijai - darba galda līnijas 16 izglītojamiem	**Pasūtītājs**
	- galda virsma (modulis ~ 650 x 2100mm).	**Pasūtītājs**
	- izlietne	**Pasūtītājs**
	- 2-riņķu indukcijas plīts virsma	**Pasūtītājs**
	- cepeškrāsns līnija ~10-12 cepeškrāsnīm	**Pasūtītājs**
	- saldētavas ~6 gab.	**Pasūtītājs**
	- galda virsmas pie ārsienām ar plauktiem	**Pretendents**
	- mīklas mīcītājs, mīklas veltnētājs, aprīkojums produktu nosvēršanai	**Pasūtītājs**
	- aprīkojuma galds ar inventāriem	**Pasūtītājs**
	2.stāva telpu plānojums ēdienu gatavošanas laboratorijai - 16 mācību darba vietas	**Pasūtītājs**
	- galda virsma ar izlietni	**Pasūtītājs**
	- elektriskā 4-riņķu plīts	**Pasūtītājs**
	2.stāva telpu plānojums - Palīgtelpa	
	- trauku mašīna	**Pasūtītājs**
	- veļas mašīna	**Pasūtītājs**
	2.stāva telpu plānojums - "Mācību restorāns"	
	- bāra lete	**Pretendents**
	- augsta vitrīna	**Pasūtītājs**
	- kafijas aparāts/ mazā sadzīves tehnika	**Pasūtītājs**
	- projicēšanas ekrānu	**Pasūtītājs**
	- izlietne	**Pretendents**
	2.stāva telpu plānojums - "Mācību klase"	
	-	Svītrots no Telpu specifikācijas
	-	Svītrots no Telpu specifikācijas
	- Interaktīvā tāfele/displejs	**Pasūtītājs**
	- mācību galdi un krēsli klasē	**Pasūtītājs**
	- galds un krēsls pasniedzējam	**Pasūtītājs**
	2.stāva telpu plānojums - "Niša garderobei"	
	- garderobei skolotājiem	**Pasūtītājs**

	2.stāva telpu plānojums - "Kāpņu telpa"	
	- ģērbtuves aprīkojums	**Pasūtītājs**
	Pielikums 3 – C "Pasūtītāja piegādātā profesionālā tehnika"	
	- pārvietojamais aprīkojums	**Pasūtītājs**
	- jaunais aprīkojums	**Pasūtītājs**
21.		

Lūdzam pievērst uzmanību:

1) **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz <u>2025. gada 17. marta plkst. 10.00</u>**
2) **Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikumā "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projekts".**
3) **Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā "Darba uzdevums (ar pielikumiem)" un tā 2. pielikumā B "Telpu specifikācija.**

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.