



VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2025.gada 11.aprīlī noslēgtā
Piegādes līguma Nr. 10-1/2-4

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Aizkraukles Profesionālās vidusskola, reģ. Nr. 90009620223, tās direktora Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un

SIA "INTRAC Latvija", reģ. Nr. 40003227920, tās valdes locekļa Andra Bruža personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti "Puses", pamatojoties uz starp Pusēm 2025.gada 11.aprīlī noslēgtā Piegādes līguma Nr. 10-1/2-4, turpmāk – Līgums, 11.1. punktu, vienojas par šādu objektīvi nepieciešamu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 04.08.2025. vēstuli Nr.62 un 14.08.2025. vēstuli Nr.63 par paredzētās tehnikas piegādes kavējumu un Līguma 11.5. punktu, **pagarināt Līguma 3.1. punktā noteikto piegādes termiņu līdz 29.08.2025.** Līguma 1. pielikumā "Tehniskais un finanšu piedāvājums" norādītajai Precei.
2. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
3. Šī Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 1 (*vienas*) lapas ar 1 (*vienu*) pielikumu.
4. Šī Vienošanās stājas spēkā 10.08.2025. un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā: Izpildītāja 04.08.2025. vēstule Nr.62 un 14.08.2025. vēstule Nr.63 kopā uz 2 (*divām*) lapām.

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktors ***Jānis Siliņš***	SIA "INTRAC Latvija" valdes loceklis ***Andris Bružs***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU