VIENOŠANĀS Nr. 5
pie 2025. gada 14. maija PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 10-1/3-1

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, reģ. Nr. 90009620223, turpmāk – Pasūtītājs, tās direktora Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "BŪVFIRMA INBUV", reģ. Nr. 41203038958, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Toma Trubina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses"

pamatojoties uz starp Pusēm 2025. gada 14. maijā noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 10-1/3-1 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu, 4.25. un 18.6. punktu, vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Būvdarbu apjomu izmaiņas saskaņā ar 11.12.2025. izmaiņu aktu Nr.**03** *"Elektroapgādes / Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbu izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr.**3**, samazinot līgumcenu par Būvdarbu izpildi (Līguma 4.1.1.2. apakšpunkts) par summu **EUR 286,24** bez PVN;
2. Ņemot vērā Vienošanās 1. punktā noteiktās līgumcenas izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 149 599,61** (*viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi eiro un 61 cents*), tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena **EUR 123 636,04** (*viens simts divdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit seši eiro un 04 centi*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 12 230,00** (*divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 109 906,04** (*viens simts deviņi tūkstoši deviņi simti seši eiro un 04 centi*);

4.1.1.3. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 1 500,00** (*viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi*).

4.1.2. PVN 21% - **EUR 25 963,57** (*divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs eiro un 57 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."

3. Izteikt Līguma 1.pielikumu "Tehniskais un finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 1.- 2. punktā veiktajiem grozījumiem.

4. Veikt precizējumus objekta Aizkraukles Profesionālās vidusskolas metināšanas telpas vienkāršotā pārbūve darbu apjomu lokālās tāmes Nr.3 (Metināšanas dūmu un putekļu nosūces ventilācijas un filtrēšanas sistēma (AVK)) 6.pozīcijas būvdarbu markā, nomainot to uz *300 x 300*.
5. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
6. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.
7. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 2 (*divām*) lapām ar 2 (*diviem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) Līguma 1. pielikums "Tehniskais un finanšu piedāvājums" (datne: 1.tehn_finansu_piedavajums V5.xlsx);
2) 11.12.2025. izmaiņu akts Nr.03 un izmaiņu tāme Nr.3 (datne: izmainu_akts_Nr.03_tame_nr.3.edoc).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktors ***Jānis Siliņš***	SIA "BŪVFIRMA INBUV" valdes loceklis ***Toms Trubins***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU