VIENOŠANĀS Nr. 3
pie 2025. gada 14. maija PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 10-1/3-1

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, reģ. Nr. 90009620223, turpmāk – Pasūtītājs, tās direktora Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "BŪVFIRMA INBUV", reģ. Nr. 41203038958, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Toma Trubina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses"

pamatojoties uz starp Pusēm 2025. gada 14. maijā noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma Nr. 10-1/3-1 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu, 10.11. un 18.6. punktu un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, vienojas par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt papildus Būvdarbu apjomu saskaņā ar 03.11.2025. izmaiņu aktu Nr.**01** *"Metināšanas dūmu un putekļu nosūces ventilācijas un filtrēšanas sistēmas izmaiņas"* un izmaiņu tāmi Nr.**1**, palielinot līgumcenu par Būvdarbu izpildi (Līguma 4.1.1.2. apakšpunkts) par summu **EUR 3 783,50** bez PVN;
2. Ņemot vērā Vienošanās 1. punktā noteiktās līgumcenas izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

"4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir **EUR 150 309,08** (*viens simts piecdesmit tūkstoši trīs simti deviņi eiro un 08 centi*), tajā skaitā:

4.1.1. līgumcena **EUR 124 222,38** (*viens simts divdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit divi eiro un 38 centi*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi **EUR 12 230,00** (*divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi*);

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi **EUR 110 492,38** (*viens simts desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi eiro un 38 centi*);

4.1.1.3. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu **EUR 1 500,00** (*viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi*).

4.1.2. PVN 21% - **EUR 26 086,70** (*divdesmit seši tūkstoši astoņdesmit seši eiro un 70 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs."

3. Izteikt Līguma 1.pielikumu "Tehniskais un finanšu piedāvājums" jaunā redakcijā atbilstoši Vienošanās 1.- 2. punktā veiktajiem grozījumiem.

4. Piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju SIA “MJ-Partneri”, reģ. Nr. 40003923427.
5. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
6. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju.
7. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 2 (*divām*) lapām ar 2 (*diviem*) pielikumiem.

Pielikumā:

1) Līguma 1. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” (datne: 1.tehn_finansu_piedavajums V3.xlsx);
2) Izmaiņu tāme Nr.**1** (datne: izmainu_tame_nr.1.edoc).

Pasūtītājs	**Izpildītājs**
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktors	SIA “BŪVFIRMA INBUV” valdes loceklis
Jānis Siliņš	***Toms Trubins***

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU