

Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA ATJAUNOŠANA AR SAGRAUŠANAS METODI RĪGĀ, IMANTAS UN
DĀRZCIEMA APKAIMĒS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/65)

Rīgā, 2026.gada 11.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Imantas un Dārziņciema apkaimēs” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/65; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:

Līguma projektā rakstīts: Uzņēmējs Remonta darbu izpildi uzsāk 2026.gada 1.jūlijā., lūdzam veikt korekcijas līguma projektā atbilstoši iepirkuma iesniegšanas termiņam.

1.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma kopējā failā esošajā 7.pielikumā “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasības (1. un 2.iepirkuma daļai)” un 12.pielikumā “Līguma projekts”, precizējot tajos ietvertās norādes par plānoto Remonta darbu uzsākšanas datumu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 2.6.3.punktam, norādot 2026.gada 3.augustu.

Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

2.jautājums:

Ņemot vērā, ka prognozētais darbu uzsākšanas termiņš ir 03.08. un darbu izpildes termiņš 120 dienas, seguma atjaunošanas darbus, iespējams, būs jāatliek uz 2027. gada pavasari. Lūdzam precizēt prasības seguma pagaidu atjaunošanai un uzturēšanai ziemas laikā un kārtību, kādā tiks apmaksātas ar to saistītas izmaksas.

2.atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka, ja objektīvu, no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ pastāvīgā seguma atjaunošanas darbus nebūs iespējams veikt līdz brīdim, kad šādus darbus vairs nav iespējams veikt tehnoloģiski atbilstošos apstākļos, un būs nepieciešama pagaidu asfaltbetona seguma izbūve līdz pastāvīgā seguma atjaunošanai, šādi darbi tiks noformēti iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs informē, ka pagaidu asfaltbetona seguma izbūves izmaksu apmaksa tiks veikta saskaņā ar līguma projekta 15.13., 15.14., 15.16., 15.18., 15.19. un 15.22.punktu, ja pastāvīgā seguma atjaunošanas termiņa nobīde nebūs radusies Uzņēmēja vainas vai nepamatota darbu izpildes termiņa kavējuma dēļ.

Pagaidu seguma uzturēšana līdz pastāvīgā seguma atjaunošanai ir Uzņēmēja pienākums un netiks apmaksāta papildus.