


OBJEKTA NOVIETNE



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS DARBU ORGANIZĀCIJAI

1. Būvdarbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja un būvuzrauga vadībā.
2. Būvdarbu gaitā ievērtēt drošības noteikumus. Darbi tiek organizēti, izmantojot iebrauktuves zonu no esošā asf-betona laukuma z.gab.dienvidu daļā, šķērsojot zāliena zonu, kuru pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno.
3. Tipveida transformējamā aizsargžoga novietnes līnija sakrīt ar z.gab. robežlīniju.
4. Būvgružu konteineru novietne organizējama pie aizsargžoga.
5. Būvlaukuma teritorijai norobežoto žogu aizklāt ar necaurspīdīgu, armēto plēvi, lai neveidotos ziņkāre par teritorijā notiekošo.
6. Būvdarbu laikā izmantot esošo ēkas elektroapgādes pieslēgumu.
7. Darbu apjoms neparedz materiālu krautņu izveidi ārtelpā.
8. Būvapjomam paredzēta jumta ieseguma maiņa; veidojamas sastatnes pa perimetru.

PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums
	Vispārīgā daļa	AV	Apkure, vēdināšana
GP,AR	Ģenerālplāns,Arhitektūras sadaļa	EL	Elektroapgāde
UK	Ūdensapgāde, kanalizācija	UAS	Vājstrāvas
DOP	Darba organizācijas plāns		

GP ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs
GP-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
GP-2	ĢENERĀLPLĀNS. VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS	1:500

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Apz. plānā	Nosaukums	Būvju klasifik.	Apbūves lauk. m2	Būvtilp. m3	Kopējā platība m2	Stāvu skaits	Pazemes Stāvu skaits	Ug-dr. pakāpe
1	Telpu grupa	1264	191	667	169	1	—	U3

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO MATERIĀLU SARAKSTS

	Nosaukums	Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads				26 - 007		
1	Zemesgrāmatas nostiprinājums					DOP		
2	LBN 208-15 "Publiskas būves"					Stadija	Lapa	Lapas
3	LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"	Arhit.	A.Ziemeļniece	25.02.2026.	Sociālo pakalpojumus centrs	PR	1	
4	Ēkas kadastrālās uzmrēšanas lieta							
5	Iepriekš izstrādāts būvprojekts							
					Vispārīgie rādītāji	JELGAVA <i>komunālprojekts</i> būvkomersanta reģ.apl.Nr 2158-R		