

Vienošanas Nr. 1

*par grozījumiem 2026. gada 23. jūlija Līgumā Nr. 5-1.1/2026-574 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ONP 2026/67)*

Ogre,

2026. gada 13. augustā

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora pienākumu izpildītāja Madara Lasmaņa personā, kurš rīkojas uz Ogres novada pašvaldības 2026. gada 31. jūlija rīkojuma Nr. 585-p “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju”, no vienas puses, un

VINSOL SIA, reģistrācijas Nr. 40103525115, juridiskā adrese: Kristapa iela 18-12, Rīga, LV-1046 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Kārļa Gributa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti kā Puses, katrs atsevišķi – Puse,

turpmāk abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz:

1. starp Pasūtītāju un Izpildītāju 2026. gada 23. jūlija līguma Nr. 5-1.1/2026-574 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” (turpmāk – Līgums) 6.1., 6.2., 6.3.3. un 6.5. apakšpunktiem;
2. Publisko iepirkumu likuma 61. panta 1. daļas 3. punktu un 5. daļu.
3. Izpildītāja 2026. gada 13. augusta vēstuli Nr. 2-4.1/4213 par Līguma summas palielināšanos;
4. Projektu vadītāja Aigara Zvirgzdiņa ziņojumu;

ņemot vērā apstākļus ka:

1. Līguma izpildes gaitā ir radušies neparedzēti apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams palielināt Līguma summu;
2. Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju;
3. Līguma grozījumi ir pieļaujami un pamatoti.
4. Līguma summas palielinājums ir 0.76% (nulle komats septiņdesmit seši procenti) un nepārsniedz 15% (piecpadsmit procentus).

Puses vienojas (turpmāk – Vienošanas):

1. Puses vienojas palielināt Līguma summu par 144 EUR (viens simts četrdesmit četri euro) un Līguma 2.1. izteikt šādā redakcijā:
“2.1. Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par Darbu izpildi ir 19 031.81 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīsdesmit viens euro 81 cents) (turpmāk – Līguma summa)”.
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīgā redakcijā un ir Pusēm saistoši.

3. Vienošanās ir noslēgta un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta formā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
5. Vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:
 - 5.1. 1.pielikums – Izpildītāja SIA “VINSOL” vēstule;
 - 5.2. 2.pielikums – Projektu vadītāja A. Zvirgzdiņa ziņojums;

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:**Ogres novada pašvaldība**

reģ. Nr. 90000024455

juridiskā adrese: Brīvības iela 33,

Ogre, Ogres novads, LV-5001

banka:

kods:

konts:

Izpildītājs:**VINSOL SIA**

reģ. Nr. 40103525115

juridiskā adrese: Kristapa iela 18-12,

Rīga, LV-1046

banka:

kods:

konta Nr:

Izpildedirektora p.i. /M. Lasmanis/

Valdes loceklis /K. Gributs/

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU