

Vienošānās Nr. 13/2024/2-14.1
par grozījumiem
2024. gada 17. septembra Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1

Cēsis,
2024. gada 20. septembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", reģistrācijas numurs 44103057729, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, tās valdes locekles Aivijas Zernes personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un 04.09.2024 valdes pilnvarojumu (protokols nr.9), turpmāk līguma tekstā saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC", reģistrācijas numurs 44103097350, juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Bimbiruļa un valdes locekles Līgas Bikiņas personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk līguma tekstā saukts **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses vai Puse, pamatojoties uz:

- 2024. gada 17. septembrī starp Pusēm noslēgto Vienošanos Nr. 11/2024/2-14.1 "Par grozījumiem 2024. gada 04. jūnija līgumā Par Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru būvdarbiem", Iepirkuma identifikācijas Nr. CK2024/5/AK, Pasūtītāja līguma Nr. 68/2024/2-14 (turpmāk tekstā – Vienošānās Nr. 11/2024/2-14.1),

- 2024. gada 20. septembrī SIA "WOLTEC" veiktajiem precizējumiem iesniegtajās lokālajās tāmēs Nr. 3, Nr.4,

Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku Vienošanos par grozījumiem 2024. gada 17. septembra Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1, izsakot to šādā redakcijā:

1) Izteikt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 rindkopu jaunā redakcijā:

"- 2024. gada 15. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju sagatavoto Konstatācijas aktu Nr. 2_BK, kas satur informāciju par izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar lokālo tami nr. 3 "Ventilācija, apkure" 6608.07 EUR apmērā bez PVN";

2) Izteikt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 rindkopu jaunā redakcijā:

"- 2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju sagatavoto Konstatācijas aktu Nr. 4-EL, kas satur informāciju par iekļaujamajiem darbiem 3265.23 EUR apmērā bez PVN, kuri jāiekļauj lokālā tāmē Nr. 4 "Elektroapgāde",

3) Izteikt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 rindkopu jaunā redakcijā:

"-2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju sagatavoto Konstatācijas aktu Nr. 5_EL, kas satur informāciju par iekļaujamajiem darbiem 849,11 EUR apmērā bez PVN, kuri jāiekļauj lokālā tāmē Nr. 4 "Elektroapgādē" un izslēdzamajiem darbiem 2063,47 EUR apmērā bez PVN",

4) Aizstāt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 1. punktā vārdus "lokālajām tāmēm Nr.1, 3 un koptāmi, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izslēgt no Līgumā paredzēto darbu izpildes finanšu piedāvājumā iesniegtajās lokālajās tāmēs iekļautos būvdarbu veidus par kopējo izmaksu summu EUR 16952,33 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi eiro un 33 centi) apmērā bez PVN" ar vārdiem "lokālajām tāmēm Nr.1, 3, 4 un koptāmi, Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izslēgt no Līgumā paredzēto darbu izpildes finanšu piedāvājumā iesniegtajās lokālajās tāmēs iekļautos būvdarbu veidus par kopējo izmaksu summu EUR 19024.73 (deviņpadsmit tūkstoši divdesmit četri eiro un 73 centi) apmērā bez PVN.

5) Aizstāt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 2. punktā vārdus "Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt papildu darbus EUR 35750,18 (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 18 centi) apmērā bez PVN" ar vārdiem "Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt papildu darbus EUR 33107.31 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņi eiro un 31 cents) apmērā bez PVN".

6) Aizstāt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 3. punktā vārdus "EUR 16952.33 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi eiro un 33 centi) apmērā bez PVN, kas procentuāli veido 7.62 % (16952.33 EUR *100/222209.66 EUR=7.62 %) no Līgumā noteiktās Līgumcenas" ar vārdiem "EUR 19024.73 (deviņpadsmit tūkstoši divdesmit četri eiro un 73 centi) apmērā bez PVN, kas procentuāli veido 8.56 % (19024,73 EUR *100/222209.66 EUR=8.56 %) no Līgumā noteiktās Līgumcenas".

7) Aizstāt Vienošānās Nr.11/2024/2-14.1 4. punktā vārdus "EUR 35750,18 (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 18 centi) apmērā bez PVN, kas procentuāli veido 16,09 % (35750,18 EUR* 100 /222209.66 EUR=16.09 %) no sākotnējās iepirkuma Līgumcenas" ar vārdiem "EUR 33107.31 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņi eiro un 31 cents) apmērā bez PVN, kas procentuāli veido 14.89 % (33107,31 EUR* 100 /222209.66 EUR=14.89 %) no sākotnējās iepirkuma Līgumcenas".

8) Aizstāt Vienošanās Nr.11/2024/2-14.1 5. punktā vārdus “ir palielinājusies par EUR 18797,85 bez PVN” ar vārdiem “ir palielinājusies par EUR 14082.58 bez PVN”. Aizstāt vārdus “Līgumcena par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu būvdarbu izpildi ir EUR 241007,51 (divi simti četrdesmit viens tūkstošis septiņi eiro un 51 cents) bez PVN” ar vārdiem “Līgumcena par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu būvdarbu izpildi ir EUR 236292.24 (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro un 24 centi) bez PVN”.

9) Aizstāt Vienošanās Nr.11/2024/2-14.1 7. punktā vārdus “12050,37 EUR (divpadsmit tūkstoši piecdesmit euro un 37 centi) bez PVN” ar vārdiem “11814.61 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro un 61 cents) .

10) Sakarā ar veiktajiem grozījumiem Līguma 3.1. punktā noteiktā līgumcena netiek palielināta, tāpēc spēkā paliek polises, kas iesniegtas atbilstoši 2024. gada 17. septembrī Vienošanās Nr.11/2024/2-14.1 6. punktā noteiktajam.

11) Vienošanās stājas spēkā ar 2024. gada 20. septembri.

12) Ar parakstiem Puses apstiprina, ka vienojas turpmāk Vienošanos uzskatīt par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13) Vienošanās ir sagatavota 2 eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, otrs- Izpildītājam.

14) Pie šīs Vienošanās Pielikumā tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:

14.1. Pie Vienošanās Nr. 11/2024/2-14.1 iesniegtā lokālā tāmē nr. 3 tiek aizstāta ar šīs Vienošanās iesniegto lokālo tāmē nr.3.


14.2. Pie Vienošanās Nr. 11/2024/2-14.1 iesniegtā lokālā tāmē nr.4 tiek aizstāta ar šīs Vienošanās iesniegtajām lokālajām tāmēm Nr.4.

Pasūtītājs
SIA “Cēsu klīnika”
Reģistrācijas Nr. 44103057729
Juridiskā adrese:
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu
nov. LV4101
Norēķinu konts Nr.
LV11UNLA0050017396827
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Tālr. 64125730


Valdes locekle
Aivija Zerne

Izpildītājs
SIA “WOLTEC”
Reģistrācijas Nr. 44103097350,
Juridiskā adrese/ Biroja adrese:
Ausekļa iela 31, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201
Norēķinu konta Nr.
LV58UNLA0050022728750
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Tālr. +371 64225468,
E-pasts: woltec@woltec.lv

Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs
Bimbirulis


Valdes locekle Līga Bikiņa