

Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/25/37-3
pie 26.02.2025. līguma Nr. ADM/3-24.1/25/37

Salaspilī,

*Vienošanās parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums*

Salaspils novada pašvaldība, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģ. Nr. 40103539308, tās valdes locekļa Roberta Kuivas personā, kas darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses,

- ņemot vērā, ka starp Pusēm 26.02.2025. noslēgts līgums Nr. ADM/3-24.1/25/37 par Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveides 1. kārtu (turpmāk – līgums), pamatojoties uz atklāta konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārtā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41) rezultātiem;
- ievērojot 23.12.2025. aktā par tehnoloģisko pārtraukumu minētos apstākļus (pielikumā), ko no savas puses apstiprinājis Pasūtītājs un būvuzraugs,
- pamatojoties uz līguma 3.5. punktu, kas noteic, ka Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kad būvdarbu veikšana nav iespējama nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ, ja to apstiprina būvuzraugs, un par ko attiecīgi tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā Puses vienojas par Darbu atsākšanas brīdi, un 13.1. punktu, kas noteic, ka jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek veikti tikai Pusēm rakstiski vienojoties un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu,

vienojas:

1. noteikt būvdarbiem tehnoloģisko pārtraukumu no 24.12.2025. līdz laikam, kad iestājas būvdarbu veikšanai atbilstoši laika apstākļi, bet ne vēlāk kā līdz 01.04.2026. Par būvdarbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma Izpildītājs 2 (divas) nedēļas pirms būvdarbu atsākšanas rakstiski informē Pasūtītāju.
2. Vienošanās stājās spēkā, kad pēdējā no Pusēm to ir parakstījusi, un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pasūtītājs:

Salaspils novada pašvaldība

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Reģ. Nr. 90000024008

Valsts kase

Konts LV63TREL980241402300B

Izpildītājs:

SIA “BALTIJAS BŪVE”

Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag.,
Mārupes nov., LV-2166

Reģ. Nr. 40103539308

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Konts LV87RIKO0002013292127

_____/S. Puriņa/

Parakstīta 29.12.2025.

_____/R. Kuiva/

Parakstīta 05.01.2026.